


ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА



ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2026-2027 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

м. Пochaїв
2026 рік



План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади розроблено спільними зусиллями Робочої групи з розроблення змін до Стратегії розвитку, створеної розпорядженням міського голови, за активної методичної та експертної підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Документ підготовлено в межах ініціативи щодо посилення спроможності громад через планування з урахуванням європейських практик та стандартів сталого розвитку.

Участь представників місцевого самоврядування, бізнесу та громадського сектору в межах Робочої групи дозволила забезпечити інклюзивність процесу та врахувати інтереси різних верств населення. Цей План заходів слугуватиме чіткою «дорожньою картою» для прийняття управлінських рішень, залучення зовнішніх інвестицій та ефективного використання внутрішніх ресурсів Почаївської громади задля підвищення добробуту її мешканців.

У Плані заходів з реалізації Стратегії розвитку Почаївської громади гендерний підхід імплементовано через цільові проекти, що базуються на гендерно-дезагрегованих даних, забезпечуючи адресну підтримку вразливих груп населення. План фокусується на розвитку соціальної інфраструктури для осіб похилого віку, впровадженні програм підтримки малого бізнесу з урахуванням запитів жінок-підприємниць, інтеграції внутрішньо переміщених осіб, більшість з яких складають жінки, а також на створенні рівних можливостей у розвитку молодіжного простору. Така структура заходів дозволяє ефективно реагувати на специфічні потреби мешканців, виявлені під час проведених досліджень, та сприяє збалансованому соціально-економічному розвитку всієї громади.

Матеріал представляє позицію авторів і базується на принципах прозорості та підзвітності, що підтримуються міжнародними партнерами в межах процесу децентралізації та європейської інтеграції України.

ЗМІСТ

1. Методологія та процес підготовки плану заходів.....	4
2. Стратегічні, оперативні цілі та завдання стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року.....	6
Стратегічна ціль 1. Комфортне, безпечне та інклюзивне середовище для життя мешканців.....	8
Стратегічна ціль 2. Ефективне управління ресурсами та сталий економічний розвиток.....	21
Стратегічна ціль 3. Конкурентноспроможний туристичний потенціал громади на основі історичної спадщини та сучасних цифрових технологій.....	25
3. Фінансове забезпечення плану заходів.....	27
4. Моніторинг та оцінювання реалізації плану заходів.....	41
Додаток 1. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку.....	82
Стратегічна ціль 1. Комфортне, безпечне та інклюзивне середовище для життя мешканців.....	82
Стратегічна ціль 2. Ефективне управління ресурсами та сталий економічний розвиток.....	111
Стратегічна ціль 3. Конкурентноспроможний туристичний потенціал громади на основі історичної спадщини та сучасних цифрових технологій.....	120

1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на 2 роки, з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України, Стратегією розвитку Тернопільської області на період 2021-2027 років та складається із проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади на період до 2027 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265¹.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства, Почаївською міською радою для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розроблення змін до Стратегії розвитку Почаївської міської об'єднаної територіальної громади до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2026-2027 роки (далі – Робоча група), утвореної розпорядженням міського голови № 40/01-10 від 20.02.2026 р.

Збір проєктних ідей до Плану заходів. З метою розробки проєкту Плану заходів Почаївською міською радою було оголошено збір проєктних ідей² від зацікавлених суб'єктів розвитку громади, що тривав від 09.04.2026 року до 20.04.2026 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей, а також обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору. Всього надійшло 29 проєктних ідей від представників громади.

Відбір проєктних ідей до Плану заходів. За рішенням Робочої групи до Плану заходів включено усі отримані пропозиції проєктних ідей, тому їх відбір за встановленими критеріями не проводився.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку, до Плану заходів включено заходи діючих середньострокових місцевих цільових програм, що мають стратегічний характер, а також програм, впровадження яких планується в наступних роках.

При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів з реалізації державних та регіональних стратегій.

¹ <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265914-22#Text>

² <https://pochaiv-rada.gov.ua/messages/310846-ogolosennia-pro-zbir-idei-proektiv-miscevogo-rozvitku-do-planu-zaxodiv-z-realizaciyi-u-2026-2027-rokax-strategiyi-rozvitku>

Відтак, було затверджено 29 проєктів місцевого розвитку та заходів 9 місцевих програм розвитку, які узагальнені в проєкт Плану заходів та підготовлені для проведення громадського обговорення.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації із заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів розміщено на сайті міської ради [.2026 року](#).

В ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувались методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувались для визначення сфер втручання, передбачали:

- Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.
- Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб'єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.
- Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).
- Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.
- Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.
- Узгодженість, ієрархію та взаємопов'язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету територіальної громади;
- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
- коштів обласного (районного) бюджету;
- коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
- інших джерел, не заборонених законодавством.

2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

Почаївська міська територіальна громада - це міжнародний центр духовного єднання та паломництва, що дбайливо зберігає та примножує свою унікальну історико-культурну, мистецьку та археологічну спадщину.

Територія громади - це стратегічний міжрегіональний вузол на перетині трьох областей, що виступає логістичним та інноваційним фундаментом для високотехнологічного агросектору. Ми розвиваємося як екологічно безпечний та енергонезалежний простір через активне впровадження альтернативних джерел енергії.

Це територія гармонії традицій та інновацій, де створено комфортні умови для життя людей, ведення бізнесу та надихаючого відпочинку гостей.

Стратегічне бачення розвитку громади буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань.

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Стратегічні цілі	Оперативні цілі	Завдання
1. КОМФОРТНЕ, БЕЗПЕЧНЕ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.1. Належний стан об'єктів освіти
		1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти
		1.1.3. Ресурсне забезпечення Нової української школи
		1.1.4. Безпечні умови навчання
		1.1.5. Якісне та безпечне харчування у закладах освіти
	1.2. Модернізована система охорони здоров'я	1.2.1. Належний стан закладів медицини
		1.2.2. Зміцнена спроможність закладів медицини
	1.3. Соціальний захист та підтримка	1.3.1. Комплексна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин

Стратегічні цілі	Оперативні цілі	Завдання
		1.3.2. Спеціалізована підтримка вразливих категорій населення
	1.4. Сучасне культурне та спортивне дозвілля жителів	1.4.1. Оновлення будівель мережі культури
		1.4.2. Розвиток фізичної культури та спорту, популяризація здорового способу життя
		1.4.3. Національно-патріотичне виховання та розвиток молодіжного середовища
	1.5. Модернізована інфраструктура та безпековий простір	1.5.1. Надійне водопостачання та водовідведення
		1.5.2. Надійне теплопостачання
		1.5.3. Енергоефективність громади
		1.5.4. Цифрова та безпекова інфраструктура
		1.5.5. Удосконалена система управління житловим фондом
		1.5.6. Покращений стан та розвиток дорожнього господарства
		1.5.7. Безбар'єрне середовище
2. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК	2.1. Охорона та збереження навколишнього природного середовища	2.1.1. Ефективна система управління побутовими відходами
		2.1.2. Ефективне використання водних об'єктів
		2.1.3. Раціональне використання та охорона земель
	2.2. Інвестиційний потенціал та просторовий розвиток	2.2.1. Міжнародне співробітництво
		2.2.2. Інвестиційна прозорість
		2.2.3. Просторове планування
	2.3. Фінансова спроможність громади	2.3.1. Оптимізація бюджету
3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ	3.1. Доступне паломницьке середовище	3.1.1. Єдиний інформаційний простір громади
		3.1.2. Розбудова інфраструктури та сервісу
		3.2.1. Цифрова трансформація

Стратегічні цілі	Оперативні цілі	Завдання
ГРОМАДИ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ	3.2. Історико-художня спадщина	3.2.2. Співпраця з туристичним сектором

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року складається з 29 проєктів місцевого розвитку, 12 місцевих програм розвитку на загальну суму 170767,87 тис. грн. В процесі розроблення Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в три стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Впровадження Стратегії розвитку здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів з її реалізації та інших місцевих програм, які впливають із Стратегії, а також рішень міської ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОМФОРТНЕ, БЕЗПЕЧНЕ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ

Стратегічна ціль 1. Комфортне, безпечне та інклюзивне середовище для життя мешканців спрямована на підвищення рівня добробуту, безпеки та задоволеності життям мешканців Почаївської міської територіальної громади шляхом забезпечення доступу до якісних базових послуг і створення сприятливого соціального середовища. Її реалізація дозволить мешканцям отримувати кращу освіту і медичну допомогу, почуватися соціально захищеними, мати більше можливостей для розвитку, самореалізації та активного дозвілля.

Стратегічну ціль 1 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей:

- 1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації
- 1.2. Модернізована система охорони здоров'я
- 1.3. Соціальний захист та підтримка
- 1.4. Сучасне культурне та спортивне дозвілля жителів
- 1.5. Модернізована інфраструктура та безпековий простір

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 1 передбачається через реалізацію 18 проєктів місцевого розвитку та 10 місцевих програм розвитку на загальну суму 168094,27 тис. грн.

ТАБЛИЦЯ 2.2. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДІВ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗА СТРАТЕГІЧНОЮ ЦІЛЛЮ 1. КОМФОРТНЕ, БЕЗПЕЧНЕ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програ ма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/ місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	Програма ремонту та облаштування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території Почаївської міської територіальної громади на 2026-2027 роки. - Заходи: ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд, за адресою м.Почаїв пл.Т.Шевченка,5 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО « Струмочок» с. Лідихів вул. Центральна,39 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО « Перлінка» с. Лосятин вул. Варшавська,33 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО « МРІЯ » м. Почаїв вул. Липова,4а ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Лідихівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лідихів, вул.Шкільна,5	2026-2027 роки, строк: 18 місяців	4800	2400	2400

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Комарівської гімназія с. Комарівка, вул. Шевченка, 21 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд філії Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Старий Тараж вул. Шкільна, 2 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Ридомильської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ридомиль вул. Криворукова, 20 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Центру культури і дозвілля села Ридомиль, вул. Криворукова, 22 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Почаївського центру культурних послуг Почаївської міської ради, м. Почаїв вул. Шевченка, 2 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Почаївської міської ради м. Почаїв пл. Шевченка, 16 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ОЗ «Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.» м. Почаїв пл. Шевченка, 15				
	Проект 1. Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” у	2026 рік, строк: 12 місяців	15774	15774	-

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	Лідихівський ЗОШ I-III ступенів, Ридомильський ЗОШ I-III ступенів, Опорному закладі «Почаївська ЗОШ I-III ступенів»				
	Проєкт 2. Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” в Старопочаївській ЗОШ I-III ступенів, Будківській гімназії, Комарівській гімназії, Лосятинській ЗОШ I-II ступенів	2027 рік, строк: 12 місяців	1300	-	1300
	Проєкт 3. Оновлення харчоблоку у Лідихівській ЗОШ I-III ступенів та в Опорному закладі Почаївської ЗОШ I-III ступенів	2026-2027 роки, строк: 18 місяців	2400	1200	1200
	Проєкт 4. Закупівля шкільного автобуса для Опорного закладу Почаївської ЗОШ I-III ступенів	2026 рік, строк: 6 місяців	4200	4200	-
	Проєкт 5. Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)	2026-2027 роки, строк: 18 місяців	7000	3000	4000
	Проєкт 6. Заміна аварійної димової труби котельні у Ридомильській ЗОШ I-III ступенів	2026 рік, строк: 6 місяців	500	500	-
	Проєкт 7. Перекриття даху в Лідихівській ЗОШ I-III ступенів, Будківській гімназії	2026-2027 роки, строк: 18 місяців	40000	20000	20000
	Проєкт 8. Створення інклюзивно-ресурсного центру в громаді	2027 рік, строк: 12 місяців	450	-	450

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	Проєкт 9. Оновлення шкільної бібліотеки в Опорному закладі Почаївської ЗОШ I-III ступенів, спрямованих на створення сучасних освітніх просторів	2026 рік, строк: 6 місяців	855,5	855,5	-
1.2. Модернізована система охорони здоров'я	Програма зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНП «Почаївська РКЛ» на 2025-2026 роки - заходи: ➤ поточні ремонти приміщення; ➤ придбання медичного обладнання	2026 рік, строк: 12 місяців	5000	5000	-
	Програма зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНП «Почаївська РКЛ» на 2027-2028 роки - заходи: ➤ придбання медичного обладнання	2027 рік, строк: 12 місяців	864,67		864,67
	Проєкт 10. Активізація роботи з жителями громади щодо укладення декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
1.3. Соціальний захист та підтримка	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Сприяти реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій ➤ Сприяти отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та	2026 рік, строк: 6 місяців	178	178	-

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади ➤ Сприяти (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами ➤ Матеріальна допомога на поховання внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади ➤ Забезпечити продуктами харчування та питною водою ➤ Забезпечити засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими засобами (рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками та ін.) ➤ Забезпечити постільними речами (матрацами, подушками, ковдрами, простирadлами, підодіяльниками, наволочками, мішками спальними та ін. ➤ Поточний ремонт та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб будівлі Ридомильської дільничної комунальної лікарні (комплекс) ➤ Придбання твердого палива (дров) ➤ Забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ➤ Закупівля паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів				
	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Сприяти реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	2027 рік, строк: 12 місяців	205	-	205

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект/програ ма	Назва проекту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/ місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	та подання документів на отримання державних соціальних гарантій ➤ Сприяти отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади ➤ Сприяти (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами ➤ Матеріальна допомога на поховання внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади ➤ Забезпечити продуктами харчування та питною водою ➤ Забезпечити засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими засобами (рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками та ін.) ➤ Забезпечити постільними речами (матрацами, подушками, ковдрами, простирадлами, підодіяльниками, наволочками, мішками спальними та ін. ➤ Поточний ремонт та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб будівлі Ридомильської дільничної комунальної лікарні (комплекс) ➤ Придбання твердого палива (дров) ➤ Забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ➤ Закупівля паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів				
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи:	2026 рік, 12 місяців	260	260	-

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	➤ Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. ➤ Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок				
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. ➤ Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок	2027 рік, 12 місяців	400		400
	Проєкт 11. Облаштування єдиного ветеранського простору для надання послуг за принципом «рівний-рівному»	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
	Проєкт 12. Встановлення пам'ятної дошки «Алея надії»	2026-2027 роки, строк 18 місяців	50	50	-

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	Проєкт 13. Встановлення табличок із QR-кодами, що ведуть на цифрову платформу з історіями життя та подвигів героїв громади	2026-2027 роки, строк 18 місяців	50	20	30
	Проєкт 14. Створення «Банку одягу та речей першої потреби»	2026-2027 роки, строк 18 місяців	100	-	100
1.4. Сучасне культурне та спортивне дозвілля жителів	Програма Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Велопробіг «Веломандрики» ➤ II етап спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ III етап (районний) спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ Відкритий I етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Участь у II етапі (обласному) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Чемпіонат з футболу ➤ Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів	2026 рік, строк: 12 місяців	247,3	247,3	-

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	Програма Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Велопробіг «Веломандрики» ➤ II етап спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ III етап (районний) спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ Відкритий I етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Участь у II етапі (обласному) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Чемпіонат з футболу ➤ Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів	2027 рік, строк: 12 місяців	258,3	-	258,3

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактика соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)	2026 рік, строк: 12 місяців	-	-	-
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактика соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)	2027 рік, строк: 12 місяців	-	-	-

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	Проєкт 15. Модернізування бібліотечної мережі	2026-2027 роки, 18 місяців	150	0	150
	Проєкт 16. Запровадження ранкової зарядки «Рух заради здоров'я»	2026-2027 роки, строк 18 місяців	30	-	30
1.5. Модернізувати інфраструктуру та безпековий простір	Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 роки - Заходи: ➤ Проведення аналізу природно-техногенних загроз для життєдіяльності населення на території Почаївської міської територіальної громади, складання паспорта ризику для громади ➤ Забезпечення функціонування підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони ➤ Встановлення, заміна та ремонт непридатних пожежних гідрантів ➤ Обладнання закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування системами протипожежного захисту (установками автоматичної пожежної сигналізації)	2026-2027 роки, строк 18 місяців	100	50	50

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	➤ Підвищення вогнестійкості будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими розчинами ➤ Забезпечення протипожежного захисту приміщень закладів освіти, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування ➤ Виконання комплексу заходів на впровадження (модернізації) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населених пунктів Почаївської міської територіальної громади ➤ Здійснення заходів з реконструкції, ремонту, закупівля необхідних предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд цивільного захисту на території міської громади				
	Програма благоустрою населених пунктів Почаївської територіальної громади на 2026-2027 роки - Заходи: ➤ Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2026-2027 роки, строк 18 місяців	27221,5	12334,2	14887,3

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту/заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	➤ Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення ➤ Забезпечення благоустрою кладовищ ➤ Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень ➤ Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) ➤ Поточний ремонт тротуарів				
	Проект 17. Реконструкція очисних споруд каналізації на базі установки КУБО-300 потужністю 300 м3/добу	2026 рік, 12 місяців	55700	55700	-
	Проект 18. Стимулювання створення ОСББ та їх підтримка.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 1:		168094,27	121769	46325,27

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Стратегічна ціль 2. Ефективне управління ресурсами та сталий економічний розвиток спрямована на формування фінансово незалежної, екологічно відповідальної та інвестиційно привабливої Почаївської громади.

Її реалізація базується на раціональному використанні земельних та природних ресурсів, підтримці місцевого виробника та створенні прозорих умов для бізнесу, що в сукупності має забезпечити зростання доходів місцевого бюджету та створення нових робочих місць.

Реалізація цієї цілі перетворить Почаївську ТГ на сучасний економічний осередок, де природні багатства використовуються з розумом, а бізнес має всі умови для сталого розвитку.

Стратегічну ціль 2 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей:

2.1. Охорона та збереження навколишнього природного середовища

2.2. Інвестиційний потенціал та просторовий розвиток

2.3. Фінансова спроможність громади

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 2 передбачається через реалізацію 6 проєктів місцевого розвитку та 2 місцевих програм розвитку на загальну суму 2473,6 тис. грн.

ТАБЛИЦЯ 2.3. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДІВ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗА СТРАТЕГІЧНОЮ ЦІЛЛЮ 2. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту / заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
2.1. Охорона та збереження навколишнього природного середовища	Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення безпеки на території Почаївської ТГ на 2022-2027 роки - Заходи: ➤ Ліквідація стихійних сміттєзвалищ ➤ Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності сортування сміття ➤ Придбання контейнерів для організації роздільного збирання побутових відходів в населених пунктах Почаївської ТГ ➤ Забезпечення регулярного транспортування пластику і акумуляторів (батарейок) для подальшої утилізації ➤ Розроблення землевпорядної документації для передачі в користування безхазайних лісів громади ➤ Проведення інвентаризації полезахисних лісових смуг	2026-2027 роки, строк 24 місяці	1283,6	1141,8	141,8

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту / заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	➤ Розроблення екологічної мережі Почаївської міської територіальної громади ➤ Визначення меж та контроль екологічного і санітарного стану прибережної захисної смуги річки Іква ➤ Розробка та пошук фінансування проєктів на тему: «Збереження лісових захисних насаджень» та «Відродження полезахисних лісосмуг» на території Почаївської ТГ, заліснення малопродуктивних та деградованих земель, а також земель, що підлягають консервації ➤ Розроблення проєкту землеустрою з організації та встановлення меж геологічної пам'ятки природи місцевого значення «Старопочаївський яр» ➤ Розроблення проєкту землеустрою з організації та встановлення меж ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Липова алея»				
	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Почаївської міської ради на 2025-2029 роки - Заходи: ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації самозаліснених та придатних	2026-2027 роки, строк 18 місяців	490	370	120

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту / заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	для створення лісів земельних ділянок ➤ Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок в межах населених пунктів ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації полезахисних лісових смуг				
	Проєкт 19. Створення постійно-діючої комісії з питань управління безхазайними відходами	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
	Проєкт 20. Проведення інвентаризації та паспортизації водних об'єктів.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	200	100	100
2.2. Інвестиційний потенціал та просторовий розвиток	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Почаївської міської ради на 2025-2029 роки - Заходи: ➤ Виготовлення картографічної основи в цифровій формі у державній	2026-2027 роки, строк 24 місяці	500	500	-

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту / заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	геодезичній системі координат УСК-2000 ➤ Формування завдання та збір вихідних даних ➤ Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади				
	Проєкт 21. Пошук та встановлення партнерств із містами-побратимами.	2026-2027 роки, строк 24 місяці	-	-	-
	Проєкт 22. Розробка інвестиційного паспорта громади.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
2.3. Фінансова спроможність громади	Проєкт 23. Підвищення ефективності адміністрування місцевих податків та зборів.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
	Проєкт 24. Стимулювання реєстрації виробників (перехід від ОСГ до офіційного підприємництва).	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 2:		2473,6	2111,8	361,8

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стратегічна ціль 3. Конкурентноспроможний туристичний потенціал громади на основі історичної спадщини та сучасних цифрових технологій спрямована на перетворення духовної та історичної спадщини громади на сучасний, високотехнологічний та економічно вигідний туристичний продукт.

Її реалізація передбачає поєднання традиційної паломницької специфіки з новітніми цифровими інструментами, що дозволить створити якісно новий рівень сервісу та забезпечити впізнаваність громади на міжнародному туристичному ринку. Досягнення цілі базується на розбудові доступного середовища, цифровізації пам'яток та інтеграції громади в глобальні туристичні маршрути.

Особлива увага приділяється створенню єдиного інформаційного простору, розробці інтерактивних навігаційних систем та залученню мережевого готельного бізнесу. Це має на меті не лише збільшити кількість відвідувачів, а й подовжити час їхнього перебування в громаді, що безпосередньо вплине на розвиток місцевого сервісу, закладів харчування та популяризацію крафтової продукції.

Стратегічну ціль 3 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей:

3.1. Доступне паломницьке середовище

3.2. Історико-художня спадщина

Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 3 передбачається через реалізацію 5 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 200 тис. грн.

ТАБЛИЦЯ 2.4. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДІВ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗА СТРАТЕГІЧНОЮ ЦІЛЛЮ 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту / заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
3.1. Доступне паломницьке середовище	Проєкт 25. Створення та ведення бази даних наявних пам'яток культурної спадщини, архітектури.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
	Проєкт 26. Створення системи навігації туристичних маршрутів.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	100	-	100
	Проєкт 27. Розробка та видання інтерактивного туристичного	2026-2027 роки,	80	-	80

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма	Назва проєкту / заходу програми	Період та строк реалізації, роки/місяці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн		
			Усього	в т.ч. за роками	
				2026	2027
	каталогу: «Твій Почаїв: Інтерактивний гід громадою».	строк 18 місяців			
3.2. Історико-художня спадщина	Проєкт 28. Створення сайту Почаївського історико-художнього музею.	2026-2027 роки, строк 18 місяців	-	-	-
	Проєкт 29. Створення карти-схеми «Почаїв історичний».	2026-2027 роки, строк 18 місяців	20	-	20
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 3:		200	-	200

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади передбачає загальну потребу у фінансових ресурсах на період 2026–2027 років в обсязі 170 767,87 тис. грн. Головним джерелом фінансування є бюджет територіальної громади, з якого планується виділити 100 167,27 тис. грн (табл. 3.1). Загалом до Плану заходів включено 41 ініціативу, серед яких - 29 проєктів місцевого розвитку та 12 місцевих програм.

Аналіз динаміки фінансування свідчить, що основне грошове навантаження припадає на перший рік реалізації (2026 рік) - 123 880,80 тис. грн (або 72,5% від загальної суми). На 2027 рік заплановано потребу в обсязі 46 887,07 тис. грн (27,5%). Такий розподіл пов'язаний з тим, що більшість великих проєктів, а також основні субвенції з державного бюджету заплановані саме на 2026 рік. Водночас розподіл власних коштів бюджету громади є більш рівномірним 57290,2 тис. грн (57,19%) буде освоєно у 2026 році, а 42877,07 тис. грн (42,81%) - у 2027 році (рис. 3.1).




Рисунок 3.1. Фінансовий ресурс на впровадження плану заходів, тис. грн

У розрізі стратегічних цілей розподіл фінансових ресурсів демонструє чітку спрямованість на модернізацію життєвого простору та безпеку мешканців:

- Стратегічна ціль 1. Комфортне, безпечне та інклюзивне середовище для життя мешканців. На цей напрям закладено найбільший фінансовий ресурс - 168 094,27 тис. грн (98,4% від загального обсягу). Проєкти цілі спрямовані на підвищення рівня добробуту, цивільний захист, термомодернізацію та оновлення освітньої й комунальної інфраструктури.
- Стратегічна ціль 2. Ефективне управління ресурсами та сталий економічний розвиток. На реалізацію заходів цієї цілі передбачено 2 473,60 тис. грн (1,5%). Кошти планується спрямувати на охорону довкілля, раціональне землекористування та розробку містобудівної документації.
- Стратегічна ціль 3. Конкурентоспроможний туристичний потенціал громади на основі історичної спадщини та сучасних цифрових технологій. Цей напрям має найменший обсяг фінансування - 200,00 тис. грн (0,1%), які

будуть використані для створення туристичної навігації, інтерактивних каталогів та цифровізації культурних об'єктів.

У структурі джерел фінансування Плану заходів базову роль відіграють кошти місцевого бюджету, частка яких становить 58,7% від усіх видатків (рис. 3.2).




Рисунок 3.2. Джерела фінансування плану заходів, %

Для реалізації масштабних капітальних проєктів (зокрема, реконструкції очисних споруд каналізації та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти у межах реформи «Нова українська школа») Почаївська міська територіальна громада орієнтована на залучення зовнішніх ресурсів. Частка фінансування з державного бюджету в загальній структурі становить 41,3% (70 600,60 тис. грн).

Показник залучення фінансування з інших джерел (обласний бюджет, міжнародна грантова допомога, кошти донорів, приватні інвестиції) на етапі планування сформовано на рівні 0 %, проте залучення цих ресурсів стане можливим безпосередньо в ході реалізації проєктів.

ТАБЛИЦЯ 3.1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ, ТИС. ГРН

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
	Стратегічна ціль 1. Комфортне, безпечне та інклюзивне середовище для життя мешканців	168094,27	97493,67	55178,4	42315,27	70600,6	66590,6	4010	0	0	0
	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	77279,5	56808,9	31468,9	25340	20470,6	16460,6	4010	0	0	0
1.	Програма ремонту та облаштування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території Почаївської міської територіальної громади на 2026-2027 роки. - Заходи: ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд, за адресою м.Почаїв пл.Т.Шевченка,5 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО «Струмочок» с. Лідихів вул. Центральна,39 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО «Перлінка» с.Лосятин вул. Варшавська,33 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО «МРІЯ» м. Почаїв вул. Липова,4а ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Лідихівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лідихів, вул.Шкільна,5 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Комарівської гімназії с. Комарівка, вул. Шевченка,21 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд філії Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Старий Тараж вул.Шкільна,2 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Ридомильської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ридомиль вул.Криворукова,20 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Центру культури і дозвілля села Ридомиль, вул.Криворукова,22 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Почаївського центру культурних послуг Почаївської міської ради, м. Почаїв вул. Шевченка, 2 ➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Почаївської міської ради м. Почаїв пл.Шевченка,16	4800	4800	2400	2400	0	0	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
	➤ Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ОЗ «Почаївська ЗОШ I-III ст» м. Почаїв пл.Шевченка,15										
2.	Проект 1. Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” у Лідихівській ЗОШ I-III ступенів, Ридомильській ЗОШ I-III ступенів, Опорному закладі «Почаївська ЗОШ I-III ступенів»	15774	4673,4	4673,4	0	11100,6	11100,6	0	0	0	0
3.	Проект 2. Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” в Старопочаївській ЗОШ I-III ступенів, Будківській гімназії, Комарівській гімназії, Лосєтинській ЗОШ I-II ступенів	1300	130	0	130	1170	0	1170	0	0	0
4.	Проект 3. Оновлення харчоблоку у Лідихівській ЗОШ I-III ступенів та в Опорному закладі Почаївської ЗОШ I-III ступенів	2400	720	360	360	1680	840	840	0	0	0
5.	Проект 4. Закупівля шкільного автобуса для Опорного закладу Почаївської ЗОШ I-III ступенів	4200	1680	1680	0	2520	2520	0	0	0	0
6.	Проект 5. Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)	7000	3500	1500	2000	3500	1500	2000	0	0	0
7.	Проект 6. Заміна аварійної димової труби котельні у Ридомильській ЗОШ I-III ступенів	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
8.	Проект 7. Перекриття даху в Лідихівській ЗОШ I-III ступенів, Будківській гімназії	40000	40000	20000	20000	0	0	0	0	0	0
9.	Проект 8. Створення інклюзивно-ресурсного центру в громаді	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
10.	Проект 9. Оновлення шкільної бібліотеки в Опорному закладі Почаївської ЗОШ I-III ступенів, спрямованих на створення сучасних освітніх просторів	855,5	355,5	355,5	0	500	500	0	0	0	0
	Оперативна ціль 1.2. Модернізована система охорони здоров'я	5864,67	5864,67	5000	864,67	0	0	0	0	0	0
11.	Програма зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНП «Почаївська РКЛ» на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ поточні ремонти приміщення; ➤ придбання медичного обладнання	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
12	Програма зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНП «Почаївська РКЛ» на 2027-2028 роки - Захід:	864,67	864,67	0	864,67	0	0	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської
міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
	➤ придбання медичного обладнання										
13.	Проект 10. Активізація роботи з жителями громади щодо укладення декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 1.3. Соціальний захист та підтримка	1243	1243	508	735	0	0	0	0	0	0
14.	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Сприяти реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій ➤ Сприяти отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади ➤ Сприяти (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами ➤ Матеріальна допомога на поховання внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади ➤ Забезпечити продуктами харчування та питною водою ➤ Забезпечити засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими засобами (рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками та ін.) ➤ Забезпечити постільними речами (матрацами, подушками, ковдрами, простиррадлами, підодіяльниками, наволочками, мішками спальними та ін.) ➤ Поточний ремонт та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб будівлі Ридомильської дільничної комунальної лікарні (комплекс) ➤ Придбання твердого палива (дров) ➤ Забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ➤ Закупівля паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
15.	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Сприяти реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій ➤ Сприяти отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади ➤ Сприяти (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами ➤ Матеріальна допомога на поховання внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади ➤ Забезпечити продуктами харчування та питною водою ➤ Забезпечити засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими засобами (рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками та ін.) ➤ Забезпечити постільними речами (матрацами, подушками, ковдрами, простирадлами, підодіяльниками, наволочками, мішками спальними та ін.) ➤ Поточний ремонт та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб будівлі Ридомильської дільничної комунальної лікарні (комплекс) ➤ Придбання твердого палива (дров) ➤ Забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб Закупівля паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
16.	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. ➤ Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
17.	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. ➤ Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
18.	Проект 11. Облаштування єдиного ветеранського простору для надання послуг за принципом «рівний-рівному»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Проект 12. Встановлення пам'ятної дошки «Алея надії»	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
20.	Проект 13. Встановлення табличок із QR-кодами, що ведуть на цифрову платформу з історіями життя та подвигів героїв громади	50	50	20	30	0	0	0	0	0	0
21.	Проект 14. Створення «Банку одягу та речей першої потреби»	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 1.4. Сучасне культурне та спортивне дозвілля жителів	685,6	685,6	247,3	438,3	0	0	0	0	0	0
22.	Програма Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Велопробіг «Веломандрики» ➤ II етап спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ III етап (районний) спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ Відкритий I етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Участь у II етапі (обласному) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Чемпіонат з футболу ➤ Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів	247,3	247,3	247,3	0	0	0	0	0	0	0
23	Програма Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки	258,3	258,3	0	258,3						

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
	- Заходи: ➤ Велопробіг «Веломандрики» ➤ II етап спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ III етап (районний) спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ Відкритий I етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Участь у II етапі (обласному) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Чемпіонат з футболу Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів										
24.	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактика соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактика соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Проект 15. Модернізування бібліотечної мережі	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
27.	Проект 16. Запровадження ранкової зарядки «Рух заради здоров'я»	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 1.5. Модернізована інфраструктура та безпековий простір	83021,5	32891,5	17954,2	14937,3	50130	50130	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
28.	Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 роки - Заходи: ➤ Проведення аналізу природно-техногенних загроз для життєдіяльності населення на території Почаївської міської територіальної громади, складання паспорта ризику для громади ➤ Забезпечення функціонування підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони ➤ Встановлення, заміна та ремонт непридатних пожежних гідрантів ➤ Обладнання закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування системами протипожежного захисту (установками автоматичної пожежної сигналізації) ➤ Підвищення вогнестійкості будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими розчинами ➤ Забезпечення протипожежного захисту приміщень закладів освіти, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування ➤ Виконання комплексу заходів на впровадження (модернізації) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населених пунктів Почаївської міської територіальної громади ➤ Здійснення заходів з реконструкції, ремонту, закупівля необхідних предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд цивільного захисту на території міської громади	100	100	50	50	0	0	0	0	0	0
29.	Програма благоустрою населених пунктів Почаївської територіальної громади на 2026-2027 роки - Заходи: ➤ Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства ➤ Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення ➤ Забезпечення благоустрою кладовищ	27221,5	27221,5	12334,2	14887,3	0	0	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
	➤ Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень ➤ Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) ➤ Поточний ремонт тротуарів										
30.	Проект 17. Реконструкція очисних споруд каналізації на базі установки КУБО-300 потужністю 300 м3/добу	55700	5570	5570	0	50130	50130	0	0	0	0
31.	Проект 18. Стимулювання створення ОСББ та їх підтримка.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стратегічна ціль 2. Ефективне управління ресурсами та сталий економічний розвиток	2473,6	2473,6	2111,8	361,8	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 2.1. Охорона та збереження навколишнього природного середовища	1973,6	1973,6	1611,8	361,8	0	0	0	0	0	0
32.	Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення безпеки на території Почаївської ТГ на 2022-2027 роки - Заходи: ➤ Ліквідація стихійних сміттєзвалищ ➤ Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності сортування сміття ➤ Придбання контейнерів для організації роздільного збирання побутових відходів в населених пунктах Почаївської ТГ ➤ Забезпечення регулярного транспортування пластику і акумуляторів (батарейок) для подальшої утилізації ➤ Розроблення землепорядної документації для передачі в користування безхазяйних лісів громади ➤ Проведення інвентаризації пожежозахисних лісових смуг ➤ Розроблення екологічної мережі Почаївської міської територіальної громади ➤ Визначення меж та контроль екологічного і санітарного стану прибережної захисної смуги річки Іква ➤ Розробка та пошук фінансування проектів на тему: «Збереження лісових захисних насаджень» та «Відродження пожежозахисних лісових смуг» на території Почаївської ТГ, заліснення малопродуктивних та деградованих земель, а також земель, що підлягають консервації	1283,6	1283,6	1141,8	141,8	0	0	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
	➤ Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж геологічної пам'ятки природи місцевого значення «Старопочаївський яр» ➤ Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Липова алея»										
33.	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Почаївської міської ради на 2025-2029 роки - Заходи: ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації самозаліснених та придатних для створення лісів земельних ділянок ➤ Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок в межах населених пунктів ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації позахисних лісових смуг	490	490	370	120	0	0	0	0	0	0
34.	Проект 19. Створення постійно-діючої комісії з питань управління безхазайними відходами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Проект 20. Проведення інвентаризації та паспортизації водних об'єктів.	200	200	100	100	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 2.2. Інвестиційний потенціал та просторовий розвиток	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
36.	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Почаївської міської ради на 2025-2029 роки - Заходи: ➤ Виготовлення картографічної основи в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 ➤ Формування завдання та збір вихідних даних ➤ Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки									
		ВСЬОГО	в тому числі за джерелами фінансування:								
			кошти бюджету територіальної громади			кошти державного бюджету			інші джерела		
			разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками		разом	в тому числі за роками	
				2026	2027		2026	2027		2026	2027
37.	Проект 21. Пошук та встановлення партнерств із містами-побратимами.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Проект 22. Розробка інвестиційного паспорта громади.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 2.3. Фінансова спроможність громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Проект 23. Підвищення ефективності адміністрування місцевих податків та зборів.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Проект 24. Стимулювання реєстрації виробників (перехід від ОСГ до офіційного підприємництва).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стратегічна ціль 3. Конкурентноспроможний туристичний потенціал громади на основі історичної спадщини та сучасних цифрових технологій	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 3.1. Доступне паломницьке середовище	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
41.	Проект 25. Створення та ведення бази даних наявних пам'яток культурної спадщини, архітектури.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Проект 26. Створення системи навігації туристичних маршрутів.	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
43.	Проект 27. Розробка та видання інтерактивного туристичного каталогу: «Твій Почаїв: Інтерактивний гід громадою».	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
	Оперативна ціль 3.2. Історико-художня спадщина	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
44.	Проект 28. Створення сайту Почаївського історико-художнього музею.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Проект 29. Створення карти-схеми «Почаїв історичний».	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ	170767,87	100167,27	57290,2	42877,07	70600,6	66590,6	4010	0	0	0

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів.

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.

Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у Таблицях 4.1-4.2.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265³, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує **Робоча група з моніторингу та управління впровадженням Стратегії** (детальніше див. розділ 6. Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади Тернопільської області на період до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту забезпечує заступник міського голови. Голова Робочої групи (міський голова) в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії відповідної ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради.

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

- результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;

³ <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265914-22#Text>

- досягнення запланованих цілей;
- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;
- наявних незапланованих змін та впливів;
- діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);
- ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;
- стійкості результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).

Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група, за узагальнення та формування їх тексту забезпечує заступник міського голови. Голова Робочої групи (міський голова) в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному вебсайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

ТАБЛИЦЯ 0.1. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2026-2027 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
1	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти 1.1.3. Ресурсне забезпечення Нової української школи	Проєкт 1. Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” у Лідихівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ридомильській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Опорному закладі «Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів»	2026 рік, строк: 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Проведено поточний ремонт у приміщеннях кабінетів та лабораторій трьох шкіл; - Облаштовано та введено в експлуатацію 4 сучасні навчальні кабінети; - Оновлено та укомплектовано 4 навчальні лабораторії; - Створено 4 інноваційні STEM-лабораторії, оснащені згідно з вимогами МОН та стандартами «НУШ». Якісні результати: - Створення безпечного та безбар'єрного освітнього простору; - Підвищення рівня практичних навичок та зацікавленості учнів природничо-математичними дисциплінами; - Забезпечення 100% відповідності кабінетів стандартам Нової української школи.
2	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти 1.1.3. Ресурсне забезпечення	Проєкт 2. Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” в Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” в Старопочаївській	2027 рік, строк: 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Проведено поточні ремонти приміщень у 4 закладах освіти за кошти місцевого бюджету; - Створено та повністю укомплектовано 4 сучасні навчальні кабінети; - Облаштовано 4 навчальні лабораторії; - Закуплено та введено в експлуатацію 4 інноваційні STEM-лабораторії відповідно до нормативних вимог «НУШ». Якісні результати:

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		я Нової української школи	ЗОШ I-III ступенів, Будківській гімназії, Комарівській гімназії, Лосятинській ЗОШ I-III ступенів			- Створення сучасного, ергономічного та безпечного навчального середовища; - Зростання рівня мотивації учнів до вивчення точних та природничих наук завдяки інтерактивним методам; - Забезпечення 100% готовності базових кабінетів шкіл до вимог Нової української школи
3	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.5. Якісне та безпечне харчування у закладах освіти	Проєкт 3. Оновлення харчблоку у Лідихівській ЗОШ I-III ступенів та в Опорному закладі Почаївської ЗОШ I-III ступенів	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Проведено комплексне оновлення та модернізацію 2 харчблоків; - Закуплено та введено в експлуатацію сучасне енергоефективне технологічне обладнання (пароконвектомати, промислові плити, холодильні та мийні системи); Якісні результати: - Перехід на сучасні технології приготування їжі (збереження корисних властивостей продуктів); - Покращення умов праці для персоналу їдалень та підвищення рівня задоволеності дітей якістю гарячих обідів.
4	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти	Проєкт 4. Закупівля шкільного автобуса для Опорного закладу Почаївської ЗОШ I-III ступенів	2026, строк: 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Закуплено та введено в експлуатацію 1 новий шкільний автобус (що відповідає вимогам ДСТУ та екологічним стандартам); - Організовано сталі та безпечні маршрути підвезення. Якісні результати:

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						- Стовідсоткове забезпечення регулярним і безкоштовним підвезенням учнів та вчителів до Опорного закладу; - Забезпечення інклюзивності транспорту (рівний доступ для маломобільних груп учнів); - Оптимізація витрат часу дітей на дорогу до школи, підвищення безпеки руху на шкільних маршрутах.
5	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.4. Безпечні умови навчання	Проект 5. Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: • Протипожежними системами облаштовано 7 закладів загальної середньої освіти громади; • Розроблено та погоджено 7 комплектів проєктно-кошторисної документації; • Встановлено сучасні сертифіковані системи пожежної сигналізації та оповіщення; • Проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій будівель Якісні результати: • Створення умов для безпечного перебування учнів та вчителів у школах; • Забезпечення оперативного інформування та швидкої евакуації у разі небезпеки; • Стовідсоткове виконання вимог ДСНС України та зняття ризиків закриття навчальних закладів через безпекові порушення

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
6	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.1. Належний стан об'єктів освіти	Проєкт 6. Заміна аварійної димової труби котельні у Ридомильській ЗОШ І-ІІІ ступенів	2026, строк: 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Розроблено робочий проєкт (1 компл.); - Демонтовано 1 аварійну металеву димову трубу; - Виготовлено, доставлено та змонтовано 1 нову сертифіковану теплоізовольовану димову трубу з антикорозійним покриттям; - Облаштовано надійну фундаментну основу та кріплення (розтяжки) для нової конструкції. Якісні результати: - Повністю ліквідовано загрозу виникнення аварійної ситуації та обрушення старої конструкції на території школи; - Забезпечено безперебійне та стабільне тепlopостачання школи протягом опалювального періоду; - Оптимізовано процес згоряння палива, покращено тягу в котлах та знижено експлуатаційні витрати (економія палива); - Зменшено рівень шкідливих викидів у навколишнє середовище, забезпечено відповідність котельні екологічним та санітарно-технічним нормам.
7	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.1. Належний стан об'єктів освіти	Проєкт 7. Перекриття даху в Лідихівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Будківській гімназії	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Розроблено та погоджено 2 комплекти проєктно-кошторисної документації (для кожного закладу окремо) та отримано позитивні експертні висновки; - Замінено зношені елементи кроквяної системи та відновлено обрешітку; - Встановлено нове сучасне покриття із гідро- та пароізоляцією;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						- Утеплено горищні перекриття сертифікованими теплоізоляційними матеріалами. - Якісні результати: - Ліквідовано ризики руйнування конструкцій будівель та повністю усунено проблему затікання й утворення грибка; - Створено безпечний, комфортний та теплий мікроклімат у навчальних кабінетах для 650 учасників освітнього процесу; - Підвищено рівень енергоефективності будівель (очікуване зниження витрат на енергоносії/опалення до 20–25% після комплексного утеплення даху); - Продовжено термін експлуатації будівель комунальної власності громади на десятки років; Покращено естетичний та архітектурний вигляд освітніх закладів.
8	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти	Проєкт 8. Створення інклюзивно-ресурсного центру в громаді	2027, строк: 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Створено та відкрито 1 нову комунальну установу - Інклюзивно-ресурсний центр Почаївської міської ради; - Облаштовано та відремонтовано приміщення центру із дотриманням вимог ДБН щодо інклюзивності (пандуси, розширенні дверні прорізи, адаптований санвузол); - Облаштовано 4 спеціалізовані зони/кабінети: кабінет для індивідуальних занять (логопеда/дефектолога), кабінет психологічного розвантаження (сенсорна кімната), кабінет лікувальної фізкультури (ЛФК) та приймальню/зону очікування для батьків; Якісні результати:

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						- Забезпечено раннє виявлення та вчасну фахову допомогу дітям із порушеннями психофізичного розвитку; - Створено безбар'єрний, безпечний та психологічно комфортний простір для розвитку дітей; - Надано методичну підтримку вчителям та асистентам учителів громади, які працюють в інклюзивних класах; - Підвищено рівень педагогічної компетентності батьків шляхом проведення регулярних консультацій та тренінгів.
9	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	1.1.3. Ресурсне забезпечення Нової української школи	Проєкт 9. Оновлення шкільної бібліотеки в Опорному закладі Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спрямованих на створення сучасних освітніх просторів	2026, строк: 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	1 Кількісні результати: - Модернізовано та повністю оновлено 1 шкільну бібліотеку (створено сучасну медіатеку); - Проведено поточний ремонт та зонування приміщення площею відповідно до паспорту будівлі; - Придбано та встановлено 1 комплект модульних мобільних меблів (стелажі, пуфи, столи-трансформери); - Створено цифровий хаб із обладнаними комп'ютерними робочими місцями (не менше 5-7 робочих станцій/ноутбуків); - Придбано 1 мультимедійний комплекс (інтерактивна панель або проєктор із екраном); - Поповнено бібліотечний фонд сучасною літературою українських видавництв (орієнтовно 300–500 примірників книжок). Якісні результати:

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						- Традиційне книгосховище трансформовано у відкритий, безбар'єрний та комфортний простір для навчання, саморозвитку та комунікації; - Забезпечено вільний доступ учнів та вчителів до електронних підручників, онлайн-платформ та світових інформаційних ресурсів; - Створено умови для проведення позакласних заходів, тренінгів, презентацій, дебатів та читацьких клубів; - Підвищено рівень цифрової грамотності та медіакультури учнів громади.
10	1.2. Модернізована система охорони здоров'я	1.2.2. Зміцнена спроможність закладів медицини	Проєкт 10. Активізація роботи з жителями громади щодо укладення декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ цифрової трансформації та інформаційного забезпечення Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Збільшено кількість укладених декларацій із сімейними лікарями громади на 15–20% від поточного рівня; - Проведено інформаційну кампанію у всіх старостинських округах громади; - Здійснено щонайменше 12 виїздів мобільних пунктів реєстрації у віддалені села; - Забезпечено додатковий стабільний приплив фінансових надходжень від НСЗУ на рахунок місцевого Центру ПМД. Якісні результати: - Забезпечено 100% інтеграцію ВПО та незахищених верств населення в медичний простір громади; - Створено повноцінну та актуальну електронну базу пацієнтів у системі eHealth для моніторингу загального стану здоров'я громади;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						- Знижено рівень запущених стадій захворювань завдяки регулярним профілактичним оглядам у сімейних лікарів; - Підвищено рівень довіри населення до місцевої медицини та поінформованості про пакет безоплатних медичних послуг.
11	1.3. Соціальний захист та підтримка	1.3.1. Комплексна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин	Проект 11. Облаштування єдиного ветеранського простору для надання послуг за принципом «рівний-рівному»	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Облаштовано та відкрито 1 єдиний ветеранський простір (ветеранський хаб) на базі наявного комунального приміщення громади; - Створено мультифункціональні зони всередині хабу: коворкінг/зона консультацій, кабінет психологічного розвантаження, дитячий куточок та зона неформального спілкування (кав'ярня); - Підготовлено та сертифіковано не менше 3 ветеранів-менторів (модераторів) для роботи за принципом «рівний-рівному»; - Проведено не менше 24 інтеграційних та терапевтичних заходів (тренінги, групи підтримки для дружин/матерів, арт-терапія) на рік. Якісні результати: - Запроваджено послугу індивідуального супроводу («Ветеранський помічник») за принципом довірчої комунікації та взаємодопомоги; - Сформовано сильне, згуртоване ветеранське ком'юніті, здатне захищати свої права та самостійно реалізовувати соціальні ініціативи в громаді;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						- Знижено рівень посттравматичних стресових розладів (ПТСР) та сімейних конфліктів у родинах учасників бойових дій; - Забезпечено швидке та безбар'єрне отримання ветеранами державних пільг, соціальних гарантій та послуг з професійної переорієнтації в одному місці.
12	1.3. Соціальний захист та підтримка	1.3.1. Комплексна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин	Проект 12. Встановлення пам'ятної дошки «Алея надії»	2026 рік, строк: 12 місяців	Відділ цифрової трансформації та інформаційного забезпечення; Почаївський центр культурних послуг	Кількісні результати: - Облаштовано та впорядковано 1 символічну локацію («Алея надії») у публічному просторі громади; - Розроблено ескіз та виготовлено 1 пам'ятну дошку (або пам'ятний знак) з індивідуальним художнім рішенням та текстом, погодженим із родинами; - Встановлено елементи благоустрою біля знаку (охайний підхід, за потреби - додаткове озеленення, лавки для відпочинку); - Проведено 1 офіційний захід відкриття, освячення та першого спільного молебню за участю сімей захисників і духовенства. Якісні результати: - Зниження психоемоційного напруження та подолання соціальної ізоляції сімей зниклих безвісти/полонених через відчуття підтримки від громади; - Поява інтеграційного осередку для комунікації родин та взаємодопомоги за принципом спільного досвіду; - Підвищення рівня патріотичного виховання молоді та формування культури подяки й поваги до тих, хто пожертвував свободою чи чие місцезнаходження наразі невідоме через захист Батьківщини;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						Посилення загальної соціальної згуртованості в Почаївській громаді.
13	1.3. Соціальний захист та підтримка	1.3.1. Комплексна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин	Проект 13. Встановлення табличок із QR-кодами, що ведуть на цифрову платформу з історіями життя та подвигів героїв громади	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ цифрової трансформації та інформаційного забезпечення Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Створено, протестовано та наповнено 1 єдину цифрову платформу (веб-ресурс) з персоналізованими сторінками захисників. - Виготовлено та встановлено 35 шт. антивандальних табличок із QR-кодами на меморіальних локаціях громади. - Оцифровано та збережено 35 унікальних історій (включно з фото-, аудіо- чи відеоматеріалами). - Проведено 1 публічний захід-презентацію платформи для інтеграції проєкту в освітній процес шкіл громади. Якісні результати: - Сформовано довговічний, захищений від зовнішніх чинників цифровий архів історичної пам'яті Почаївської громади. - Глибоке та всебічне розкриття особистостей Героїв через спогади та мультимедіа, що транслює цінність людського життя, а не лише факт загибелі. - Суттєве покращення рівня патріотичного виховання молоді завдяки використанню звичних та доступних для них цифрових гаджетів (смартфонів). - Забезпечення відкритого та цілодобового доступу до історичної правди для майбутніх поколінь, дослідників та гостей громади.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
14	1.3. Соціальний захист та підтримка	1.3.2. Спеціалізована підтримка вразливих категорій населення	Проєкт 14. Створення «Банку одягу та речей першої потреби»	2027 рік, строк: 12 місяців	Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Облаштовано та відкрито 1 стаціонарне приміщення соціального складу (дезінфекція, зберігання, примірка та видача речей). - Закуплено та встановлено 1 комплект побутової техніки (пральна та сушильна машини) та обладнано 2 примірочні кабінки. - Придбано та змонтовано 3-5 шт. спеціальних вуличних антивандальних контейнерів для цілодобового збору одягу у публічних місцях. - Щороку сезонним одягом, взуттям та предметами першої потреби забезпечується щонайменше 200 сімей. Якісні результати: - Створення стабільного, прозорого та контрольованого механізму соціальної підтримки мешканців. - Зменшення фінансового навантаження на бюджети вразливих родин шляхом задоволення їхніх базових фізіологічних потреб у текстилі та взутті. - Розвиток волонтерського руху, підвищення рівня взаємодопомоги, емпатії та соціальної згуртованості в Почаївській громаді. - Екологічний ефект: зменшення обсягів побутових відходів завдяки повторному та раціональному використанню текстильних виробів.
15	1.4. Сучасне культурне та	1.4.1. Оновлення будівель	Проєкт 15. Модернізування бібліотечної мережі	2027 рік, строк: 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту	Кількісні результати: - Кардинально модернізовано та зоновано щонайменше 1 центральний бібліотечний простір громади.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
	спортивне дозвілля жителів	мережі культури			Почаївської міської ради	- Створено 1 сучасний IT-куточок із вільним доступом до персональних комп'ютерів, оргтехніки та безкоштовної зони Wi-Fi. - Закуплено щонайменше 2 нових ноутбуки, 1 комплект мультимедійного обладнання. - Оновлено книжковий фонд бібліотеки на суму не менше 25 тис. грн актуальною українською літературою. Якісні результати: - Збільшення загальної кількості відвідувачів та користувачів бібліотечних послуг щонайменше на 30% протягом першого року після модернізації. - Створення безбар'єрного, безпечного та інклюзивного простору для соціальної інтеграції ВПО, розвитку творчого потенціалу молоді та інтелектуального дозвілля громади. - Підвищення цифрової грамотності населення громади. - Перехід бібліотечної мережі від застарілої функції "архіву книг" до ролі активного соціально-культурного магніту Почаївської громади.
16	1.4. Сучасне культурне та спортивне	1.4.2. Розвиток фізичної культури та спорту, популяризація	Проект 16. Запровадження ранкової зарядки «Рух заради здоров'я»	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївськ	Кількісні результати: - Запроваджено щоденні 10-хвилинні музичні руханки перед першим уроком у 7 закладах освіти громади; - Створено щонайменше 7 волонтерських загонів «лідерів руху» з-поміж активних учнів старших класів;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
	дозвілля жителів	ія здорового способу життя			ої міської ради	- Придбано 7 комплектів мобільного звукового обладнання (портативні акустичні системи та мікрофони-гарнітури); - Проведено щонайменше 8 щомісячних онлайн-конкурсів на найкращу креативну руханку. Якісні результати: - Зниження рівня емоційного напруження та покращення концентрації уваги школярів на уроках; - Посилення учнівського самоврядування через залучення «лідерів руху» до організації дозвілля; Популяризація сучасної української музики та здорового способу життя серед молоді громади.
17	1.5. Модернізована інфраструктура та безпековий простір	1.5.1. Надійне водопостачання та водовідведення	Проєкт 17. Реконструкція очисних споруд каналізації на базі установки КУБО-300 потужністю 300 м ³ /на добу	2026, строк: 12 місяців	Відділ управління проєктами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївськ	Кількісні результати: - Загальну пропускну спроможність очисних споруд збільшено з 200 до 500 м³/добу; - Побудовано та введено в експлуатацію нову будівлю решіток, зблоковану з вертикальними пісковловлювачами; - Змонтовано та запущено біологічні очисні споруди на базі технологічного комплексу «КУБО-300»; - Встановлено та підключено сонячну електростанцію потужністю 30 кВт. Якісні результати: - Ефективність очищення стічних вод; - Скорочення об'єму утворюваних відходів (надлишкового мулу) у 2–3 рази порівняно з традиційними схемами; - Автоматизація технологічних процесів та зниження енергоспоживання об'єкта завдяки генерації СЕС, зменшення викидів CO₂.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
					ої міської ради	
18	1.5. Модернізована інфраструктура та безпековий простір	1.5.5. Удосконалення системи управління житловим фондом	Проект 18. Стимулювання створення ОСББ та їх підтримка	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ управління проєктами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Проведено не менше 6 комплексних інформаційно-просвітницьких семінарів для ініціативних груп та мешканців; - Створено та юридично зареєстровано щонайменше 3 ОСББ у громаді; - Надано постійний консультаційний супровід для оформлення пакетів документів; - Підготовлено та подано не менше 3 заявок до Фонду енергоефективності на участь у програмах термомодернізації; - Проведено 1 загальногромадський конкурс серед молоді на найкращий проєкт благоустрою подвір'я ОСББ. Якісні результати: - Трансформація мислення мешканців від пасивних споживачів до відповідальних власників; - Проведення первинних енергоаудитів у будинках, що дозволить чітко розрахувати втрати тепла; - Зниження рівня споживання енергоресурсів (опалення, електроенергія) у модернізованих будинках на 15–30%; Покращення естетичного вигляду прибудинкових територій та життєздатності житлового фонду.
19	2.1. Охорона та збереження	2.1.1. Ефективна система	Проект 19. Створення постійно-діючої комісії з питань	2026-2027 роки,	Відділ земельних	Кількісні результати:

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
	навколишнього природного середовища	управління побутовими відходами	управління безхазяйними відходами	строк: 24 місяці	відносин та містобудування Почаївської міської ради	- Затверджено Положення та діючий склад постійної комісії з питань управління відходами, власник яких не встановлений; - Створено цифровий реєстр (інтерактивну карту) місць накопичення відходів; - Проведено обстеження 100% території громади; - Встановлено не менше 5 камер відеоспостереження (з автономним живленням) у місцях систематичного правопорушення; - Ліквідовано щонайменше 80% виявлених несанкціонованих звалищ протягом 2026–2027 років. Якісні результати: - Створення прозорого юридичного механізму фіксації екологічних порушень; - Мінімізація ризиків забруднення підземних вод та транскордонного перенесення забруднювачів; - Залучення громадськості до моніторингу через зручні цифрові інструменти сповіщення; - Поліпшення загального санітарно-епідеміологічного стану громади.
20	2.1. Охорона та збереження навколишнього природного	2.1.2. Ефективне використання водних об'єктів	Проект 20. Проведення інвентаризації та паспортизації водних об'єктів	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ земельних відносин та містобудування Почаївськ	Кількісні результати: - Створено єдиний Електронний реєстр водних об'єктів та гідротехнічних споруд громади; - Проведено детальне обстеження та складено акти технічного стану на всі наявні гідротехнічні споруди; - Розроблено, погоджено та затверджено паспорти на пріоритетні водні об'єкти (орієнтовно до 10 об'єктів);

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
	середовища				ої міської ради	- Підготовлено та виставлено на електронні торги (Prozorro.Продажі) не менше 3–5 інвестиційно привабливих лотів (водний об'єкт разом із земельною ділянкою). Якісні результати: - Збільшення надходжень до бюджету громади від орендної плати за водні об'єкти на 20–30% після проведення аукціонів; - Юридичне закріплення меж прибережних захисних смуг, що унеможливить їх розорювання чи незаконну забудову; - Попередження аварійних ситуацій на гідропорадах через визначення балансоутримувачів та їх обов'язків; - Покращення екологічного та санітарного стану водойм за рахунок коштів орендарів.
21	2.2. Інвестиційний потенціал та просторовий розвиток	2.2.1. Міжнародне співробітництво	Проєкт 21. Пошук та встановлення партнерств із містами-побратимами	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ управління проєктами та програмами соціально-економічного розвитку	Кількісні результати: - Підготовлено та підписано не менше 2–3 офіційних Угод про побратимство або Меморандумів про наміри співпраці з муніципалітетами країн ЄС; - Проведено щонайменше 5 онлайн-зустрічей та 2 офіційні візити (взаємні або односторонні делегації); - Подано як мінімум 1 спільну грантову заявку до міжнародних фондів. Якісні результати: - Створення позитивного міжнародного іміджу Почаївської ТГ як прозорого, надійного та прогнозованого партнера;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
					Почаївської міської ради	- Залучення гуманітарної та матеріально-технічної допомоги (спецтехніка для КП, генератори, обладнання для закладів освіти чи медицини); - Запуск програм міжнародного обміну для молоді, освітян, митців та представників муніципалітету.
22	2.2. Інвестиційний потенціал та просторовий розвиток	2.2.2. Інвестиційна прозорість	Проєкт 22. Розробка інвестиційного паспорта громади	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ управління проєктами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Розроблено комплексний Інвестиційний паспорт Почаївської ТГ (у друкованому форматі макета PDF та адаптивній електронній версії) українською та англійською мовами; - Сформовано детальний каталог інвестиційних пропозицій; - Інвестиційні пропозиції розміщено на офіційному вебпорталі громади; - Матеріали інтегровано на провідні державні інвестиційні платформи. Якісні результати: - Підвищення рівня інвестиційної прозорості та відкритості громади, покращення бізнес-клімату; - Руйнування монопрофільного іміджу території, позиціонування Почаєва як перспективного економічного вузла Західної України; - Скорочення часу на комунікацію між інвестором та муніципалітетом завдяки наявності готових пакетних рішень
23	2.3. Фінансова спроможність	2.3.1. Оптимізація бюджету	Проєкт 23. Підвищення ефективності адміністрування	2026-2027 роки,	Фінансовий відділ Почаївської міської	Кількісні результати: - Збільшення власних (податкових) надходжень загального фонду місцевого бюджету на 15–20% за результатами реалізації проєкту;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
	сть громади		місцевих податків та зборів	строк: 24 місяці	ради, Відділ земельних відносин та містобудування Почаївської міської ради	- Проведення повної верифікації та залучення до оподаткування не менше 90% фактично наявних комерційних та житлових об'єктів нерухомості й земельних ділянок; - Інвентаризація та перегляд 100% укладених договорів оренди землі комунальної власності; - Скорочення обсягу заборгованості (податкового боргу) перед місцевим бюджетом мінімум на 25%. Якісні результати: - Впровадження сучасної системи для автоматизованого моніторингу платників податків; - Створення умов для добросовісної конкуренції на ринку; - Налагодження оперативного тристороннього каналу обміну даними: «Громада - ДПС - Держгеокадастр».
24	2.3. Фінансова спроможність громади	2.3.2. Розвиток агропромислового сектору	Проект 24. Стимулювання реєстрації виробників (перехід від ОСГ до офіційного підприємництва)	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ управління проєктами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївськ	Кількісні результати: - Створення та офіційна реєстрація щонайменше 10–15 нових сімейних фермерських господарств (СФГ) або агро-ФОПів; - Залучення новоствореними фермерами громади щонайменше 5 державних або міжнародних грантів на придбання обладнання чи техніки; - Проведення не менше 6 виїзних практичних семінарів у старостинських округах громади; - Створення мінімум 1 сільськогосподарського кооперативу (СГК) для спільного збуту чи переробки. Якісні результати: - Підвищення закупівельних цін на продукцію місцевих виробників завдяки укладанню прямих договорів із переробниками;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
					ої міської ради	- Формування культури легального агробізнесу та підвищення фінансової грамотності сільського населення; - Збільшення частки сертифікованої та безпечної продукції місцевого виробництва.
25	3.1. Доступне паломницьке середовище	3.1.1. Єдиний інформаційний простір громади	Проєкт 25. Створення та ведення бази даних наявних пам'яток культурної спадщини, архітектури	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ земельних відносин та містобудування Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Розроблено та запущено інтерактивну електронну базу даних пам'яток із вбудованою системою фотофіксації, 3D-панорам та точними GPS-координатами; - Проведено повну інвентаризацію та верифікацію технічного стану 100% наявних об'єктів культурної спадщини громади; Якісні результати: - Створення дієвого юридичного та просторового механізму захисту пам'яток від незаконного знесення, реконструкції чи хаотичної забудови; - Автоматична інтеграція шару культурної спадщини до геоінформаційної системи (ГІС) та містобудівного кадастру громади; - Розширення туристичних маршрутів громади за межі традиційного паломницького центру.
26	3.1. Доступне паломницьке середовище	3.1.1. Єдиний інформаційний простір громади	Проєкт 26. Створення системи навігації туристичних маршрутів	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ цифрової трансформації та інформаційного забезпечення	Кількісні результати: - Розроблено, промарковано та нанесено на цифрові карти 3 комплексні тематичні маршрути (пішохідно-архітектурний, велосипедно-рекреаційний та паломницько-історичний); - Виготовлено та встановлено не менше 12 дворівневих вказівників напрямку та 4 великих міських пілонів з інформаційними картами-схемами;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
					Почаївської міської ради	- Створено та впроваджено мережу з 5 вузлових точок відпочинку (smart-лавки, смітники, стійки для велосипедів); - Збільшення середнього часу перебування туриста в громаді з кількох годин до 1,5–2 діб. Якісні результати: - Підвищення відвідуваності другорядних та заміських локацій спадщини мінімум на 20%; - Створення безбар'єрного простору завдяки інклюзивним елементам навігації (шрифт Брайля, оптимальна висота стендів)
27	3.1. Доступне паломництво середовище	3.1.2. Розбудова інфраструктури та сервісу	Проєкт 27. Розробка та видання інтерактивного туристичного каталогу: «Твій Почаїв: Інтерактивний гід громадою»	2027 рік, строк: 12 місяців	Відділ цифрової трансформації та інформаційного забезпечення Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Розроблено архітектуру, дизайн-макет та видано друкований наклад каталогу преміум-якості обсягом не менше 300 примірників (для представницьких цілей, дипломатичних місій та інформаційних центрів); - Запущено мобільну адаптивну вебверсію (електронний каталог) з підтримкою технології швидкого завантаження; - Створено та впроваджено мережу з мінімум 15 інтегрованих QR-кодів, що ведуть на професійні двомовні аудіогіди та 3D-моделі об'єктів у доповненій реальності; - Сформовано єдиний реєстр з не менше ніж 30 об'єктів локального бізнесу (кафе, садиби, майстри) та інтегровано їх у структуру гіда. Якісні результати: - Створення сучасного, технологічного та привабливого цифрового обличчя Почаївської ТГ; - Економічна підтримка мікропідприємництва;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
						- Забезпечення іноземних гостей громади верифікованою інформацією англійською мовою без необхідності наймати перекладача.
28	3.2. Історико-художня спадщина	3.2.1. Цифрова трансформація	Проєкт 28. Створення сайту Почаївського історико-художнього музею	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ цифрової трансформації та інформаційного забезпечення Почаївської міської ради	Кількісні результати: - Розроблено, протестовано та запущено 1 офіційний двомовний вебпортал музею з адаптивною мобільною версією; - Проведено високоякісне цифрове сканування та фотофіксацію не менше 500 унікальних одиниць збереження (картин, документів, артефактів) для онлайн-каталогу; - Створено та інтегровано на сайт 1 повноцінний віртуальний 360°-тур основними залами музею; - Впроваджено платіжний шлюз для купівлі онлайн-квитків та генерації QR-перепусток. Якісні результати: - Досягнення 100% вебдоступності сайту для людей з інвалідністю; - Інтеграція цифрових метаданих музею у міжнародні європейські реєстри для промоції спадщини громади на світовому рівні; - Автоматизація та спрощення адміністративних процесів бронювання екскурсій для персоналу музею.
29	3.2. Історико-художня спадщина	3.2.2. Співпраця з туристичним сектором	Проєкт 29. Створення карти-схеми «Почаїв історичний»	2026-2027 роки, строк: 24 місяці	Відділ цифрової трансформації та інформації	Кількісні результати: - Розроблено 1 оригінальну авторську художню карту-схему міста; - Надруковано повноколірний наклад карти у зручному форматі загальним обсягом 5 000 примірників;

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації проєкту місцевого розвитку	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
					йного забезпечення Почаївської міської ради	- Оцифровано, верифіковано та нанесено на карту не менше 15 історико-культурних локацій із короткими двомовними анотаціями (укр/англ); - Створено партнерську мережу з щонайменше 10 точок безкоштовної дистрибуції (готелі, кав'ярні, ТЦ, каси музею). Якісні результати: - Забезпечення туристів інструментом для легкої просторової орієнтації в історичній частині міста; - Популяризація маловідомих пам'яток та інтеграція локального бізнесу (на карті будуть марковані рекомендовані зони відпочинку, кав'ярні та сувенірні ятки); Створення додаткового маркетингового каналу просування бренду Почаївської громади через якісний поліграфічний сувенір.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

ТАБЛИЦЯ 0.2. ПЕРЕЛІК МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ У 2026-2027 РОКАХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
1	1.1. Освіта майбутнього: доступність та інновації	Програма ремонту та облаштування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території Почаївської міської територіальної громади на 2026-2027 роки. - Заходи: • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд, за адресою: м.Почаїв пл.Т.Шевченка,5 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО «Струмочок» с. Лідихів вул. Центральна,39 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО «Перлинка» с.Лосятин вул. Варшавська,33 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ЗДО «МРІЯ» м. Почаїв вул. Липова,4а • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Лідихівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лідихів, вул.Шкільна,5	2026-2027, строк: 24 місяці	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні: 12 відремонтованих об'єктів; 100% готовність до експлуатації. Якісні: Підвищення рівня безпеки та захищеності учасників освітнього процесу.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програми	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		• Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Комарівської гімназії с. Комарівка, вул. Шевченка, 21 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд філії Старотаразської ЗОШ І-ІІ ст. ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Старий Тараж вул. Шкільна, 2 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Ридомильської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ридомиль вул. Криворукова, 20 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Центру культури і дозвілля села Ридомиль, вул. Криворукова, 22 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Почаївського центру культурних послуг Почаївської міської ради, м. Почаїв вул. Шевченка, 2 • Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд Почаївської міської ради м. Почаїв пл. Шевченка, 16			

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		Ремонт та облаштування приміщень фонду захисних споруд ОЗ «Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст» м. Почаїв пл.Шевченка,15			
2	Оперативна ціль 1.2. Модернізована система охорони здоров'я	Програма зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНП «Почаївська РКЛ» на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ поточні ремонти приміщення; ➤ придбання медичного обладнання	2026, строк: 12 місяців	Відділ управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради	Кількісні: придбано 2 одиниці нового обладнання; 1 відремонтоване приміщення. Якісні: Покращення якості та доступності надання медичних послуг населенню.
3	Оперативна ціль 1.2. Модернізована система охорони здоров'я	Програма зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНП «Почаївська РКЛ» на 2027-2028 роки - Захід: ➤ придбання медичного обладнання	2027-2027, строк: 24 місяці	Відділ управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради	Кількісні: придбано 2 одиниці нового обладнання. Якісні: Покращення якості та доступності надання медичних послуг населенню.
4	Оперативна ціль 1.3. Соціальний захист та підтримка	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи:	2026, строк 12 місяців	Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради	Кількісні: 100% охоплення обліком; кількість наданих продуктивних/гігієнічних наборів. Якісні: Покращення умов проживання та адаптація ВПО в громаді.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ Сприяти реєстрації внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій ➤ Сприяти отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади ➤ Сприяти (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами ➤ Матеріальна допомога на поховання внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади ➤ Забезпечити продуктами харчування та питною водою ➤ Забезпечити засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими засобами (рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками та ін.) ➤ Забезпечити постільними речами (матрацами, подушками, ковдрами, простирadлами,			

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		підодіяльниками, наволочками, мішками спальними та ін. ➤ Поточний ремонт та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб будівлі Ридомильської дільничної комунальної лікарні (комплекс) ➤ Придбання твердого палива (дров) ➤ Забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ➤ Закупівля паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів			
5	Оперативна ціль 1.3. Соціальний захист та підтримка	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Сприяти реєстрації внутрішньо переміщених та/або	2027, строк 12 місяців	Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради	Кількісні: кількість наданих продуктових/гігієнічних наборів. Якісні: Покращення умов проживання та адаптація ВПО в громаді.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		евакуйованих осіб та подання документів на отримання державних соціальних гарантій ➤ Сприяти отриманню освітніх послуг дітьми дошкільного та шкільного віку внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у закладах освіти громади ➤ Сприяти (за потреби) отриманню психологічної підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами ➤ Матеріальна допомога на поховання внутрішньо переміщених осіб Почаївської територіальної громади ➤ Забезпечити продуктами харчування та питною водою ➤ Забезпечити засобами гігієни, миючими та дезінфікуючими засобами (рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками та ін.) ➤ Забезпечити постільними речами (матрацами, подушками, ковдрами, простирadлами, підодіяльниками, наволочками, мішками спальними та ін.			

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ Поточний ремонт та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб будівлі Ридомильської дільничної комунальної лікарні (комплекс) ➤ Придбання твердого палива (дров) ➤ Забезпечити оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих в тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ➤ Закупівля паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів			
6	Оперативна ціль 1.3. Соціальний захист та підтримка	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які	2026, строк 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні: Кількість оздоровлених дітей (16 дітей); кількість путівок. Якісні: Покращення стану здоров'я та психоемоційного стану дітей.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		потребують особливої соціальної уваги та підтримки. ➤ Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок			
7	Оперативна ціль 1.3. Соціальний захист та підтримка	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. ➤ Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок	2027, строк 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні: Кількість оздоровлених дітей (16 дітей); кількість путівок. Якісні: Покращення стану здоров'я та психоемоційного стану дітей.
8	Оперативна ціль 1.4. Сучасне культурне та спортивне дозвілля жителів	Програма Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: ➤ Велопробіг «Веломандрики»	2026, строк 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні: 7+ масштабних заходів/чемпіонатів; 300+ учасників. Якісні: Популяризація ЗСЖ та формування патріотичних цінностей у молоді.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ II етап спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ III етап (районний) спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ Відкритий I етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Участь у II етапі (обласному) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Чемпіонат з футболу ➤ Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів			
9	Оперативна ціль 1.4. Сучасне культурне та спортивне дозвілля жителів	Програма Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: ➤ Велопробіг «Веломандрики» ➤ II етап спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги» ➤ III етап (районний) спортивних змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнської шкільної ліги»	2027, строк 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні: 7+ масштабних заходів/чемпіонатів; 300+ учасників. Якісні: Популяризація ЗСЖ та формування патріотичних цінностей у молоді.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ Відкритий I етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Участь у II етапі (обласному) Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура» ➤ Чемпіонат з футболу ➤ Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів			
10	Оперативна ціль 1.4. Сучасне культурне та спортивне дозвілля жителів	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки - Заходи: Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактика соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)	2026, строк 12 місяців	Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради	Кількісні: 10+ проведених тренінгів/лекцій; 500+ охоплених слухачів. Якісні: Зниження ризиків соціально небезпечних хвороб та шкідливих звичок
11	Оперативна ціль 1.4. Сучасне культурне та	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської	2027, строк 12 місяців	Відділ освіти, молоді та	Кількісні: 10+ проведених тренінгів/лекцій; 500+ охоплених слухачів.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
	спортивне дозвілля жителів	територіальної громади на 2027-2028 роки - Заходи: Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактика соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)		спорту Почаївської міської ради	Якісні: Зниження ризиків соціально небезпечних хвороб та шкідливих звичок
12	Оперативна ціль 1.5. Модернізована інфраструктура та безпековий простір	Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 роки - Заходи: ➤ Проведення аналізу природно-техногенних загроз для життєдіяльності населення на території Почаївської міської територіальної громади, складання паспорта ризику для громади	2026-2027, строк 24 місяці	Відділ управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради	Кількісні: 1 паспорт ризиків; 100% встановлення сигналізацій у закладах. Якісні: Мінімізація техногенних загроз; швидке реагування на надзвичайні ситуації.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ Забезпечення функціонування підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони ➤ Встановлення, заміна та ремонт непридатних пожежних гідрантів ➤ Обладнання закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування системами протипожежного захисту (установками автоматичної пожежної сигналізації) ➤ Підвищення вогнестійкості будівель закладів освіти, культури, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування шляхом просочення конструкцій вогнетривкими розчинами ➤ Забезпечення протипожежного захисту приміщень закладів освіти, охорони здоров'я, установ соціального захисту населення, органів самоврядування ➤ Виконання комплексу заходів на впровадження (модернізації)			

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населених пунктів Почаївської міської територіальної громади Здійснення заходів з реконструкції, ремонту, закупівля необхідних предметів та матеріалів для облаштування захисних споруд цивільного захисту на території міської громади			
13	Оперативна ціль 1.5. Модернізована інфраструктура та безпековий простір	Програма благоустрою населених пунктів Почаївської територіальної громади на 2026-2027 роки - Заходи: ➤ Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства ➤ Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення ➤ Забезпечення благоустрою кладовищ ➤ Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень ➤ Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	2026-2027, строк 24 місяці	Відділ земельних відносин та містобудування Почаївської міської ради	Кількісні: 300м відремонтованих тротуарів; 10 км відремонтованих доріг, встановлено 10ліхтарів. Якісні: Покращення естетичного вигляду та комфорту проживання в громаді.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програми	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ Поточний ремонт тротуарів			
14	Оперативна ціль 2.1. Охорона та збереження навколишнього природного середовища	Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення безпеки на території Почаївської ТГ на 2022-2027 роки - Заходи: ➤ Ліквідація стихійних сміттєзвалищ ➤ Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності сортування сміття ➤ Придбання контейнерів для організації роздільного збирання побутових відходів в населених пунктах Почаївської ТГ ➤ Забезпечення регулярного транспортування пластику і акумуляторів (батарейок) для подальшої утилізації ➤ Розроблення землевпорядної документації для передачі в користування безхазяйних лісів громади ➤ Проведення інвентаризації полезахисних лісових смуг ➤ Розроблення екологічної мережі Почаївської міської територіальної громади	2026-2027, строк 12 місяців	Відділ земельних відносин та містобудування Почаївської міської ради	Кількісні: Кількість ліквідованих сміттєзвалищ; обсяг зібраної вторсировини (кількість та обсяг буде встановлено в ході реалізації програми). Якісні: Покращення екологічного стану; формування культури сортування відходів.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ Визначення меж та контроль екологічного і санітарного стану прибережної захисної смуги річки Іква ➤ Розробка та пошук фінансування проектів на тему: «Збереження лісових захисних насаджень» та «Відродження полезахисних лісосмуг» на території Почаївської ТГ, заліснення малопродуктивних та деградованих земель, а також земель, що підлягають консервації ➤ Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж геологічної пам'ятки природи місцевого значення «Старопочаївський яр» ➤ Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж ботанічної пам'ятки природи місцевого значення «Липова алея»			
15	Оперативна ціль 2.1. Охорона та збереження навколишнього природного середовища	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Почаївської міської ради на 2025-2029 роки	2026-2027, строк 24 місяці	Відділ земельних відносин та містобудування	Кількісні: Кількість одиниць розробленої документації (Кількість буде визначена в ході інвентаризації). Якісні: Ефективне управління земельними ресурсами; прозорість земельних відносин.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		- Заходи: ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації самозаліснених та придатних для створення лісів земельних ділянок ➤ Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок в межах населених пунктів ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення ➤ Виготовлення технічної документації з інвентаризації полезахисних лісових смуг		Почаївської міської ради	
16	Оперативна ціль 2.2. Інвестиційний потенціал та просторовий розвиток	Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної документації на території Почаївської міської ради на 2025-2029 роки - Заходи:	2026-2027, строк 24 місяці	Відділ земельних відносин та містобудування Почаївської міської ради	Кількісні: 1 карта-схема, 1 завдання. Якісні: Зростання туристичної привабливості; зручна навігація; розвиток бренду громади.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва місцевої програми розвитку	Період реалізації програм	Відповідальний за виконання	Індикатори (показники) результативності
		➤ Виготовлення картографічної основи в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 ➤ Формування завдання та збір вихідних даних ➤ Виготовлення Комплексного плану просторового розвитку територіальної громади			

ДОДАТОК 1. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. КОМФОРТНЕ, БЕЗПЕЧНЕ ТА ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №1

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” у Лідихівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ридомильській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Опорному закладі «Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти 1.1.3. Ресурсне забезпечення Нової української школи
Мета проєкту	Забезпечення високої якості та конкурентоспроможності загальної середньої освіти в Почаївській громаді шляхом модернізації матеріально-технічної бази трьох закладах освіти. Проєкт спрямований на приведення освітнього простору у відповідність до стандартів «НУШ» та вимог безпеки через оновлення навчального обладнання, впровадження STEM-технологій та створення умов для практично-орієнтованого навчання.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 1500 осіб, в т.ч.: • Здобувачі освіти (учні 1–11 класів) - понад 1350 осіб; • Педагогічні працівники - понад 120 осіб; • Батьківська спільнота громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проблема полягає у невідповідності та зношеності приміщень навчальних кабінетів і відсутність та недостатність обладнання, що унеможливує забезпечення освітнього процесу на рівні сучасних стандартів. Оновлення обладнання в школах надасть учням сучасні умови для навчання та розвитку, покращить якість освітнього процесу, забезпечить можливості для практичного навчання та здобуття компетентностей, а також підвищить конкурентоспроможність освіти та її відповідність світовим стандартам. Оновлені засоби навчання створять безпечніші умови.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Проведено поточний ремонт у приміщеннях кабінетів та лабораторій трьох шкіл; - Облаштовано та введено в експлуатацію 4 сучасні навчальні кабінети; - Оновлено та укомплектовано 4 навчальні лабораторії; - Створено 4 інноваційні STEM-лабораторії, оснащені згідно з вимогами МОН та стандартами «НУШ». Якісні результати: - Створення безпечного та безбар'єрного освітнього простору; - Підвищення рівня практичних навичок та зацікавленості учнів природничо-математичними дисциплінами;

	- Забезпечення 100% відповідності кабінетів стандартам Нової української школи.		
Основні заходи проєкту	Проведення поточного ремонту -фінансування з місцевого бюджету Закупівля необхідного обладнання, меблів та засобів навчання-фінансування з Державного бюджету і співфінансування з місцевого бюджету		
Період реалізації проєкту	2026 рік, 12 місяців		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	15774	-	15774
- бюджет громади	4673,4	-	4673,4
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	11100,6 (субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2026 році)	-	11100,6
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №2

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” в Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” в Старопочаївській ЗОШ I-III ступенів, Будківській гімназії, Комарівській гімназії, Лосятинській ЗОШ I-III ступенів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти 1.1.3. Ресурсне забезпечення Нової української школи
Мета проєкту	Забезпечення високої якості та конкурентоспроможності загальної середньої освіти в Почаївській громаді шляхом модернізації матеріально-технічної бази трьох закладах освіти. Проєкт спрямований на приведення освітнього простору у відповідність до стандартів «НУШ» та вимог безпеки через оновлення навчального обладнання, впровадження STEM-технологій та створення умов для практично-орієнтованого навчання.

Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада		
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Понад 780 осіб, в т.ч.: • Здобувачі освіти (учні 1-11 класів) - близько 700 осіб; • Педагогічний колектив закладів освіти - понад 80 осіб; • Батьки учнів та мешканці відповідних старостинських округів громади.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проблема полягає у невідповідності та зношеності приміщень навчальних кабінетів і відсутність та недостатність обладнання, що унеможлиблює забезпечення освітнього процесу на рівні сучасних стандартів. Оновлення обладнання в школах надасть учням сучасні умови для навчання та розвитку, покращить якість освітнього процесу, забезпечить можливості для практичного навчання та здобуття компетентностей, а також підвищить конкурентоспроможність освіти та її відповідність світовим стандартам. Оновлені засоби навчання створять безпечніші умови.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Проведено поточні ремонти приміщень у 4 закладах освіти за кошти місцевого бюджету; - Створено та повністю укомплектовано 4 сучасні навчальні кабінети; - Облаштовано 4 навчальні лабораторії; - Закуплено та введено в експлуатацію 4 інноваційні STEM-лабораторії відповідно до нормативних вимог «НУШ». Якісні результати: - Створення сучасного, ергономічного та безпечного навчального середовища; - Зростання рівня мотивації учнів до вивчення точних та природничих наук завдяки інтерактивним методам; - Забезпечення 100% готовності базових кабінетів шкіл до вимог Нової української школи		
Основні заходи проєкту	Проведення поточного ремонту (фінансування з місцевого бюджету) Закупівля необхідного обладнання, меблів та засобів навчання (фінансування з Державного бюджету і співфінансування з місцевого бюджету)		
Період реалізації проєкту	2027 рік, 12 місяців		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	1300	1300
- бюджет громади	-	130	130
- обласний бюджет	-	-	
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	1170 (субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної,	1170

		сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”)	
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №3

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Оновлення харчблоку у Лідихівській ЗОШ I-III ступенів та в Опорному закладі Почаївської ЗОШ I-III ступенів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.5. Якісне та безпечне харчування у закладах освіти
Мета проєкту	Забезпечення здобувачів освіти якісним, збалансованим та здоровим харчуванням шляхом комплексної модернізації харчблоків двох базових закладів освіти. Проєкт спрямований на приведення виробничих приміщень у повну відповідність до сучасних санітарно-гігієнічних вимог, безпекових стандартів через капітальне оновлення інфраструктури та закупівлю енергоефективного технологічного обладнання.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 1500 осіб, в т.ч.: - Учні шкіл, які охоплені гарячим харчуванням - понад 1400 осіб; - Працівники харчблоків та кухарі - понад 15 осіб; - Педагогічний персонал та батьківська спільнота.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Технологічне обладнання (плити, духові шафи, холодильні кабінети) та інженерні мережі харчблоків у Лідихівській ЗОШ та Опорному закладі «Почаївська ЗОШ» мають високий рівень фізичного та морального зносу, оскільки експлуатуються вже багато років. Існуючі умови не дозволяють повноцінно та ефективно впроваджувати нове збалансоване шкільне меню та мінімізувати енерговитрати. Невідповідність окремих виробничих зон сучасним стандартам ускладнює дотримання жорстких вимог системи контролю безпечності харчових продуктів (НАССР). Оновлення харчблоків дозволить вирішити проблему енергоємності застарілих приладів, оптимізує процес приготування страв, покращить умови праці персоналу та гарантуватиме стовідсоткову безпеку та якість харчування дітей.

Очікувані результати	Кількісні результати: - Проведено комплексне оновлення та модернізацію 2 харчблоків; - Закуплено та введено в експлуатацію сучасне енергоефективне технологічне обладнання (пароконвектомати, промислові плити, холодильні та мийні системи); Якісні результати: - Перехід на сучасні технології приготування їжі (збереження корисних властивостей продуктів); - Покращення умов праці для персоналу їдалень та підвищення рівня задоволеності дітей якістю гарячих обідів.		
Основні заходи проєкту	Поточний ремонт приміщення харчблоку- фінансування з Державного бюджету Закупівля обладнання -фінансування з місцевого бюджету		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	1 200	1 200	2 400
в тому числі:			
- бюджет громади	360	360	720
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	840	840	1680
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №4

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Закупівля шкільного автобуса для Опорного закладу Почаївської ЗОШ I-III ступенів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти
Мета проєкту	Створення безпечних, належних та комфортних умов для здобуття якісної загальної середньої освіти шляхом організації регулярного, безпечного та безоплатного підвезення учнів і педагогічних працівників із віддалених населених пунктів громади до опорного закладу освіти та у зворотному напрямку.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 500 осіб, зокрема: • Учні з віддалених сіл громади, які потребують щоденного підвезення до опорної школи; • Педагогічні працівники; • Батьківська спільнота громади.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Оптимізація та формування спроможної освітньої мережі Почаївської громади зумовлюють необхідність концентрації учнів старших класів в Опорному закладі «Почаївська ЗОШ I-III ступенів». Проте значна відстань між населеними пунктами громади та опорною школою створює проблему територіальної доступності якісної освіти для дітей із сільської місцевості. Окрім цього, існує гостра потреба в забезпеченні інклюзивності освіти - організації підвезення для дітей з особливими освітніми потребами (що вимагає наявності спеціалізованого підйомника чи пандуса в автобусі). Купівля нового спецтранспорту вирішить проблему регулярності та безпеки перевезень, зніме соціальну напругу серед батьків та гарантує рівні права на освіту для кожної дитини.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Закуплено та введено в експлуатацію 1 новий шкільний автобус (що відповідає вимогам ДСТУ та екологічним стандартам); - Організовано сталі та безпечні маршрути підвезення. Якісні результати: - Стовідсоткове забезпечення регулярним і безкоштовним підвезенням учнів та вчителів до Опорного закладу; - Забезпечення інклюзивності транспорту (рівний доступ для маломобільних груп учнів); - Оптимізація витрат часу дітей на дорогу до школи, підвищення безпеки руху на шкільних маршрутах.		
Основні заходи проєкту	Закупівля шкільного автобуса- фінансування з Державного бюджету -60% , з місцевого бюджету-40%		
Період реалізації проєкту	з 2026 - до 2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	4 200	-	4 200
- бюджет громади	1 680	-	1 680
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	2 520	-	2 520
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №5

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.4. Безпечні умови навчання
Мета проєкту	Створення системи протипожежної безпеки у закладах освіти.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб -2500
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Більшість будівель закладів загальної середньої освіти Почаївської громади були введені в експлуатацію за старими будівельними нормами. На сьогодні системи автоматичної пожежної сигналізації, локального оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у цих закладах або повністю відсутні, або є застарілими та нефункціональними. Дерев'яні конструкції дахів та горищ потребують регулярного вогнезахисного оброблення. Ця ситуація суперечить вимогам Кодексу цивільного захисту України, створює реальні ризики для життя дітей та персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також призводить до постійних приписів з боку органів ДСНС (аж до загрози судових позовів щодо призупинення експлуатації будівель). Реалізація проєкту дозволить повністю усунути ці безпекові ризики та забезпечити безперебійний та безпечний очний навчальний процес.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Протипожежними системами облаштовано 7 закладів загальної середньої освіти громади; - Розроблено та погоджено 7 комплектів проєктно-кошторисної документації; - Встановлено сучасні сертифіковані системи пожежної сигналізації та оповіщення; - Проведено вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій будівель Якісні результати: - Створення умов для безпечного перебування учнів та вчителів у школах; - Забезпечення оперативного інформування та швидкої евакуації у разі небезпеки; - Стовідсоткове виконання вимог ДСНС України та зняття ризиків закриття навчальних закладів через безпекові порушення
Основні заходи проєкту	Встановлення протипожежної сигналізації, систем оповіщення, евакуації та інших протипожежних систем-фінансування з Державного бюджету -50% , з місцевого бюджету-50%

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	3 000	4 000	7 000
в тому числі:			
- бюджет громади	1 500	2 000	3 500
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	1 500	2 000	3 500
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №6

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Заміна аварійної димової труби котельні у Ридомильській ЗОШ I-III ступенів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.1. Належний стан об'єктів освіти
Мета проєкту	Забезпечення безпечної та безперебійної роботи закладу освіти та відповідність технічним, безпечним та екологічним вимогам.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Ридомиль Почаївської міської територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 250 (учні, вчителі та технічний персонал школи)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Димова труба котельні Ридомильської ЗОШ I-III ступенів перебуває в аварійному стані через тривалу експлуатацію та високий рівень зносу. Порушення цілісності конструкції та корозія металу створюють загрозу раптового руйнування, що несе небезпеку для життя людей на території закладу. Крім того, незадовільний технічний стан труби погіршує тягу в котлах, призводить до перевитрати палива, знижує ефективність системи опалення та збільшує обсяг шкідливих викидів в атмосферу. Існує ризик зриву опалювального сезону та призупинення навчання..
Очікувані результати	Кількісні результати: - Розроблено робочий проєкт (1 компл.); - Демонтовано 1 аварійну металеву димову трубу; - Виготовлено, доставлено та змонтовано 1 нову сертифіковану теплоізововану димову трубу з антикорозійним покриттям; - Облаштовано надійну фундаментну основу та кріплення (розтяжки) для нової конструкції. Якісні результати:

	- Повністю ліквідовано загрозу виникнення аварійної ситуації та обрушення старої конструкції на території школи; - Забезпечено безперебійне та стабільне теплопостачання школи протягом опалювального періоду; - Оптимізовано процес згоряння палива, покращено тягу в котлах та знижено експлуатаційні витрати (економія палива); - Зменшено рівень шкідливих викидів у навколишнє середовище, забезпечено відповідність котельні екологічним та санітарно-технічним нормам.		
Основні заходи проєкту	Проведення детального технічного обстеження аварійної конструкції котельні. Розробка проєктно-кошторисної документації на заміну димової труби та проходження експертизи. Проведення закупівлі. Безпечний демонтаж старої зношеної димової труби з дотриманням правил техніки безпеки. Підготовка майданчика, за потреби - капітальний ремонт чи підсилення опорної конструкції (основи). Монтаж нової сучасної димової труби, підключення її до газопроводів котлів котельні. Проведення пусканалагоджувальних робіт та перевірки ефективності тяги.		
Період реалізації проєкту	2026 рік		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	500	-	500
- бюджет громади	500	-	500
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №7

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Перекриття даху в Лідихівській ЗОШ I-III ступенів , Будківській гімназії
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.1. Належний стан об'єктів освіти
Мета проєкту	Забезпечення належного технічного стану будівель, створення безпечних, комфортних та санітарно-гігієнічних умов для навчання учнів і роботи персоналу, а також зниження енергоспоживання закладів через комплексне відновлення та утеплення покрівель.

Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада (с. Лідихів, с. Будки)
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб -650 (учні, педагогічні колективи та технічний персонал обох закладів освіти)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Існуючі покрівлі будівель Лідихівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Будківській гімназії перебувають у незадовільному (місцями аварійному) технічному стані через тривалий термін експлуатації та зношеність матеріалів. Постійні протікання під час дощів та танення снігу призводять до замокання стель, появи плісняви й грибка в навчальних класах, що безпосередньо загрожує здоров'ю дітей та порушує санітарні норми. Окрім того, відсутність належної теплоізоляції дахів спричиняє критично високі тепловтрати в зимовий період, змушуючи громаду витрачати надмірні кошти на опалення приміщень. Подальше зволікання з ремонтом загрожує руйнуванням несучих дерев'яних та залізобетонних конструкцій перекриття будівель, що може призвести до аварійної зупинки навчального процесу.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Розроблено та погоджено 2 комплекти проєктно-кошторисної документації (для кожного закладу окремо) та отримано позитивні експертні висновки; - Замінено зношені елементи кроквяної системи та відновлено обрешітку; - Встановлено нове сучасне покриття із гідро- та пароізоляцією; - Утеплено горищні перекриття сертифікованими теплоізоляційними матеріалами. Якісні результати: - Ліквідовано ризики руйнування конструкцій будівель та повністю усунено проблему затікання й утворення грибка; - Створено безпечний, комфортний та теплий мікроклімат у навчальних кабінетах для 650 учасників освітнього процесу; - Підвищено рівень енергоефективності будівель (очікуване зниження витрат на енергоносії/опалення до 20–25% після комплексного утеплення даху); - Продовжено термін експлуатації будівель комунальної власності громади на десятки років; - Покращено естетичний та архітектурний вигляд освітніх закладів.
Основні заходи проєкту	Проведення інженерно-технічного обстеження покрівель обох закладів освіти. Розробка робочих проєктів на капітальний ремонт дахів та проходження обов'язкової державної експертизи кошторисної частини. Отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт. Демонтаж старого зношеного покриття, ремонт або часткова заміна аварійних елементів дерев'яних конструкцій

	Вогнебіезахисна обробка всіх дерев'яних елементів покрівлі. Монтаж паро-, гідроізоляційних шарів та сучасного утеплювача. Укладання нового покрівельного матеріалу, облаштування водостічної системи, снігозатримувачів, вогнетривких проходів для димарів та системи блискавкозахисту. Технічний та авторський нагляд за ходом будівництва, підписання актів виконаних робіт та введення об'єктів в експлуатацію.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	20 000	20 000	40 000
в тому числі:			
- бюджет громади	20 000	20 000	40 000
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №8

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення інклюзивно-ресурсного центру в громаді
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.2. Рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів освіти
Мета проєкту	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти та психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами шляхом створення інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної оцінки розвитку, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб -70
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На території Почаївської громади щорічно зростає потреба в якісному супроводі та навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Проте наразі в громаді відсутня єдина спеціалізована установа, яка б здійснювала комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей та надавала системні корекційні послуги. Батьки змушені возити дітей до

	аналогічних центрів в інші громади чи районний центр, що створює значні логістичні, фінансові та психологічні труднощі.		
	У закладах освіти громади відчувається брак сучасного діагностичного інструментарію та методичних матеріалів для роботи з різними нозологіями. Відсутність спеціалізованого ІРЦ обмежує доступ дітей з ООП до професійної допомоги логопедів, дефектологів, практичних психологів та реабілітологів, що гальмує їхню успішну соціалізацію та інтеграцію в освітній простір.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Створено та відкрито 1 нову комунальну установу - Інтегровано-ресурсний центр Почаївської міської ради; - Облаштовано та відремонтовано приміщення центру із дотриманням вимог ДБН щодо інклюзивності (пандуси, розширенні дверні прорізи, адаптований санвузол); - Облаштовано 4 спеціалізовані зони/кабінети: кабінет для індивідуальних занять (логопеда/дефектолога), кабінет психологічного розвантаження (сенсорна кімната), кабінет лікувальної фізкультури (ЛФК) та приймальню/зону очікування для батьків; Якісні результати: - Забезпечено раннє виявлення та вчасну фахову допомогу дітям із порушеннями психофізичного розвитку; - Створено безбар'єрний, безпечний та психологічно комфортний простір для розвитку дітей; - Надано методичну підтримку вчителям та асистентам учителів громади, які працюють в інклюзивних класах; - Підвищено рівень педагогічної компетентності батьків шляхом проведення регулярних консультацій та тренінгів.		
Основні заходи проєкту	Прийняття рішення сесії міської ради про створення юридичної особи (ІРЦ), розробка та затвердження Статуту, виділення та обстеження комунального приміщення під майбутній центр. Підготовка та ремонт приміщення для центру Закупівля обладнання та навчально-методичних матеріалів Облаштування кабінетів для корекційних і діагностичних занять Підбір та навчання персоналу Запуск роботи інтегровано-ресурсного центру		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	450	450
- бюджет громади	-	450	450
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-

- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-
---	---	---	---

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №9

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Оновлення шкільної бібліотеки в Опорному закладі Почаївської ЗОШ I-III ступенів, спрямованих на створення сучасних освітніх просторів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.1.3. Ресурсне забезпечення Нової української школи
Мета проєкту	Модернізація та перетворення традиційної шкільної бібліотеки на багатофункціональний інформаційно-культурний центр (медіатеку), що поєднує функції зони для читання, сучасного комп'ютерного хабу та простору для групової роботи й розвитку учнів.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб -1500
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	На сьогодні матеріально-технічна база бібліотеки Опорного закладу «Почаївська ЗОШ I-III ступенів» є застарілою та не відповідає вимогам сучасної освіти та принципам Нової української школи. Приміщення обладнане старими важкими меблями, які не дозволяють адаптувати простір під інтерактивні заняття чи командну роботу. Книжковий фонд потребує значного оновлення, оскільки має дефіцит якісної сучасної художньої, довідкової та науково-популярної літератури українською мовою. У бібліотеці відсутні умови для використання цифрових технологій: немає комп'ютеризованих робочих місць для самостійної роботи учнів, швидкісного доступу до мережі Інтернет та електронних баз даних. Як наслідок, бібліотека втрачає свою привабливість для молоді та не виконує роль сучасного інформаційно-освітнього простору для всебічного розвитку здобувачів освіти.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Модернізовано та повністю оновлено 1 шкільну бібліотеку (створено сучасну медіатеку); - Проведено поточний ремонт та зонування приміщення площею відповідно до паспорту будівлі; - Придбано та встановлено 1 комплект модульних мобільних меблів (стелажі, пуфи, столи-трансформери); - Створено цифровий хаб із обладнаними комп'ютерними робочими місцями (не менше 5-7 робочих станцій/ноутбуків);

	- Придбано 1 мультимедійний комплекс (інтерактивна панель або проєктор із екраном); - Поповнено бібліотечний фонд сучасною літературою українських видавництв (орієнтовно 300–500 примірників книжок). Якісні результати: - Традиційне книгосховище трансформовано у відкритий, безбар'єрний та комфортний простір для навчання, саморозвитку та комунікації; - Забезпечено вільний доступ учнів та вчителів до електронних підручників, онлайн-платформ та світових інформаційних ресурсів; - Створено умови для проведення позакласних заходів, тренінгів, презентацій, дебатів та читацьких клубів; - Підвищено рівень цифрової грамотності та медіакультури учнів громади.		
Основні заходи проєкту	Ремонт та оновлення приміщення бібліотеки -фінансування з місцевого бюджету. Закупівля сучасних меблів і зонування простору; Поповнення книжкового фонду сучасною літературою; Придбання комп'ютерної та мультимедійної техніки; Створення цифрового доступу до інформаційних ресурсів-фінансування з державного бюджету та із співфінансуванням з місцевого бюджету.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	855,5	-	855,5
- бюджет громади	355,5	-	355,5
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	500	-	500
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №10

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Активізація роботи з жителями громади щодо укладення декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.2.2. Зміцнена спроможність закладів медицини
Мета проєкту	Охоплення максимальної кількості мешканців Почаївської громади первинною медичною допомогою, забезпечення захисту їхнього здоров'я та збільшення обсягу прямого фінансування місцевого Центру ПМД від НСЗУ.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 20 000 (усе наявне населення громади, включаючи жителів віддалених сіл та внутрішньо переміщених осіб)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Значна частина населення Почаївської громади (зокрема жителі віддалених сільських населених пунктів, люди похилого віку, а також тимчасово проживаючі внутрішньо переміщені особи) досі не мають активних декларацій із сімейними лікарями. Головними причинами цього є слабка інформованість про роботу системи охорони здоров'я, складність доїзду до медичних установ та відсутність чітких знань про фінансові переваги декларування. Через неотримання декларацій комунальний некомерційний заклад охорони здоров'я (Центр ПМД) втрачає суттєві обсяги фінансування від Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Окрім того, пацієнти без декларацій позбавлені можливості безкоштовно отримувати базові лабораторні дослідження, електронні направлення до профільних спеціалістів та пільгові медикаменти за урядовою програмою «Доступні ліки». Це веде до погіршення загального стану здоров'я населення та запізненого виявлення хронічних хвороб.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Збільшено кількість укладених декларацій із сімейними лікарями громади на 15–20% від поточного рівня; - Проведено інформаційну кампанію у всіх старостинських округах громади; - Здійснено щонайменше 12 виїздів мобільних пунктів реєстрації у віддалені села; - Забезпечено додатковий стабільний приплив фінансових надходжень від НСЗУ на рахунок місцевого Центру ПМД. Якісні результати: - Забезпечено 100% інтеграцію ВПО та незахищених верств населення в медичний простір громади;

	- Створено повноцінну та актуальну електронну базу пацієнтів у системі eHealth для моніторингу загального стану здоров'я громади; - Знижено рівень запущених стадій захворювань завдяки регулярним профілактичним оглядам у сімейних лікарів; - Підвищено рівень довіри населення до місцевої медицини та поінформованості про пакет безоплатних медичних послуг.		
Основні заходи проєкту	Проведення інформаційної кампанії: «Обери свого лікаря» (друк буклетів, розміщення оголошень у соцмережах та на дошках оголошень). Візні прийоми: Організація мобільних пунктів реєстрації декларацій у віддалених населених пунктах громади. Співпраця з соціальними службами: Поадресна робота з незахищеними верствами населення та людьми похилого віку. Стимулювання медперсоналу: Розробка системи мотивації для сімейних лікарів та медсестер за залучення нових пацієнтів.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №11

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Облаштування єдиного ветеранського простору для надання послуг за принципом «рівний-рівному»
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.1. Комплексна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин
Мета проєкту	Створення безпечного та комфортного середовища для комплексної реабілітації, соціалізації та надання консультаційних послуг ветеранам через залучення досвіду ветеранів-наставників.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 750 осіб (демобілізовані військовослужбовці, ветерани війни, члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих/зниклих безвісти Захисників і Захисниць України).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Процес повернення захисників та захисниць із зони бойових дій до цивільного життя супроводжується значними психологічними та соціальними труднощами. Ветерани часто стикаються з бар'єрами у спілкуванні з державними інституціями через брак взаєморозуміння, відчуття відчуженості та високий рівень психоемоційного напруження. На території Почаївської громади наразі відсутній єдиний комунікаційний майданчик для ветеранської спільноти. Послуги розпорошені: за соціальною допомогою, юридичною консультацією чи психологічною підтримкою ветерану доводиться звертатися в різні установи. Державна практика доводить, що найбільш ефективно адаптація проходить тоді, коли допомогу надає людина з аналогічним бойовим досвідом (принцип «рівний-рівному»). Відсутність у громаді підготовлених ветеранів-менторів та спеціально облаштованого простору знижує якість реінтеграції та посилює соціальну напругу серед родин військовослужбовців.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Облаштовано та відкрито 1 єдиний ветеранський простір (ветеранський хаб) на базі наявного комунального приміщення громади; - Створено мультифункціональні зони всередині хабу: коворкінг/зона консультацій, кабінет психологічного розвантаження, дитячий куточок та зона неформального спілкування (кав'ярня); - Підготовлено та сертифіковано не менше 3 ветеранів-менторів (модераторів) для роботи за принципом «рівний-рівному»; - Проведено не менше 24 інтеграційних та терапевтичних заходів (тренінги, групи підтримки для дружин/матерів, арт-терапія) на рік. Якісні результати: - Запроваджено послугу індивідуального супроводу («Ветеранський помічник») за принципом довірчої комунікації та взаємодопомоги; - Сформовано сильне, згуртоване ветеранське ком'юніті, здатне захищати свої права та самостійно реалізовувати соціальні ініціативи в громаді; - Знижено рівень посттравматичних стресових розладів (ПТСР) та сімейних конфліктів у родинах учасників бойових дій; - Забезпечено швидке та безбар'єрне отримання ветеранами державних пільг, соціальних гарантій та послуг з професійної переорієнтації в одному місці.

Основні заходи проєкту	Навчання модераторів: Підготовка ветеранів-менторів для роботи за методикою «рівний-рівному». Юридичний та психологічний супровід: Організація регулярних прийомів фахівців. Заходи з соціалізації: Проведення тренінгів, зустрічей родин ветеранів, занять з арт-терапії.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Встановлення пам'ятної дошки «Алея надії»
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.1. Комплексна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин
Мета проєкту	Створення публічного символічного простору для підтримки родин зниклих безвісти за особливих обставин та полонених захисників; формування місця суспільної солідарності, єднання та віри громади в повернення своїх земляків
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб – 5000
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Сім'ї захисників України, які мають юридичний статус зниклих безвісти за особливих обставин або перебувають у ворожому полоні, щодня проживають стан тривалої психологічної травми та невизначеності. На відміну від родин загиблих Героїв, які мають місця поховань чи офіційні меморіали для вшанування, ця категорія громадян часто відчуває себе ізольованою у своєму горі, адже у публічному просторі громади бракує локацій, які б символізували не скорботу, а саме надію та чекання. Створення «Алеї надії» та встановлення відповідної пам'ятної дошки покликане вирішити проблему психосоціального вакууму навколо цих сімей. Це місце має

	стати простором сили, куди родичі можуть прийти, знайти підтримку однодумців, провести спільний молебень чи пам'ятний захід. Проєкт покликаний продемонструвати родинам військових, що громада пам'ятає про кожного бійця, чекає на їхнє повернення та розділяє цей важкий шлях очікування разом із ними.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Облаштовано та впорядковано 1 символічну локацію («Алея надії») у публічному просторі громади; - Розроблено ескіз та виготовлено 1 пам'ятну дошку (або пам'ятний знак) з індивідуальним художнім рішенням та текстом, погодженим із родинами; - Встановлено елементи благоустрою біля знаку (охайний підхід, за потреби - додаткове озеленення, лавки для відпочинку); - Проведено 1 офіційний захід відкриття, освячення та першого спільного молебню за участю сімей захисників і духовенства. Якісні результати: - Зниження психоемоційного напруження та подолання соціальної ізоляції сімей зниклих безвісти/полонених через відчуття підтримки від громади; - Поява інтеграційного осередку для комунікації родин та взаємодопомоги за принципом спільного досвіду; - Підвищення рівня патріотичного виховання молоді та формування культури подяки й поваги до тих, хто пожертвував свободою чи чие місцезнаходження наразі невідоме через захист Батьківщини; - Посилення загальної соціальної згуртованості в Почаївській громаді.		
Основні заходи проєкту	Обговорення концепції та символіки з родинами зниклих безвісти. Розробка проєкту пам'ятної дошки з написом, що підкреслює надію та віру. Роботи з благоустрою. Встановлення дошки та освячення локації.		
Період реалізації проєкту	2026 рік		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	50	-	50
в тому числі:			
- бюджет громади	50	-	50
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Встановлення табличок із QR-кодами, що ведуть на цифрову платформу з історіями життя та подвигів героїв громади
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.1. Комплексна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин
Мета проєкту	Створення інтерактивної мережі пам'яті, що забезпечує швидкий доступ до історій життя, подвигів та бойового шляху захисників громади через використання цифрових технологій.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 17 000 осіб (родини захисників, мешканці Почаївської громади, учнівська та студентська молодь, внутрішньо переміщені особи, туристи та гості громади)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Наявні меморіальні дошки містять лише сухі дати та прізвища, що не дає можливості повноцінно досягнути масштаб особистості героя. Окрім того, паперові чи стендові носії інформації швидко псуються під дією погоди. Використання QR-кодів дозволяє створити «безмежний» цифровий простір, де зберігатимуться відео, фото та розгорнуті спогади, доступ до яких можна отримати в один клік.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Створено, протестовано та наповнено 1 єдину цифрову платформу (веб-ресурс) з персоналізованими сторінками захисників. - Виготовлено та встановлено 35 шт. антивандальних табличок із QR-кодами на меморіальних локаціях громади. - Оцифровано та збережено 35 унікальних історій (включно з фото-, аудіо- чи відеоматеріалами). - Проведено 1 публічний захід-презентацію платформи для інтеграції проєкту в освітній процес шкіл громади. Якісні результати: - Сформовано довговічний, захищений від зовнішніх чинників цифровий архів історичної пам'яті Почаївської громади. - Глибоке та всебічне розкриття особистостей Героїв через спогади та мультимедіа, що транслює цінність людського життя, а не лише факт загибелі. - Суттєве покращення рівня патріотичного виховання молоді завдяки використанню звичних та доступних для них цифрових гаджетів (смартфонів). - Забезпечення відкритого та цілодобового доступу до історичної правди для майбутніх поколінь, дослідників та гостей громади.

Основні заходи проєкту	Збір архівних фото, відеоматеріалів, запис спогадів родичів та побратимів. Створення веб-платформи або адаптованого розділу на сайті громади; генерація динамічних QR-кодів. Закупівля та виготовлення табличок. Встановлення табличок на меморіальних локаціях.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	20	30	50
- бюджет громади	20	30	50
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №14

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення «Банку одягу та речей першої потреби»
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.3.2. Спеціалізована підтримка вразливих категорій населення
Мета проєкту	Створення дієвого механізму збору, сортування та безкоштовного розподілу одягу, взуття та предметів першої потреби серед осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 500 осіб щорічно (внутрішньо переміщені особи, багатодітні та малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю, самотні люди похилого віку та інші вразливі верстви населення)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Через повномасштабну війну та економічну кризу зросла кількість людей, які не мають фінансової можливості придбати якісний одяг, взуття або засоби гігієни. Водночас у багатьох мешканців громади накопичуються вживані речі у доброму стані, які вони готові віддати безкоштовно, але відсутня єдина точка збору та координації. Відсутність організованого «Банку одягу» призводить до того, що допомога надається стихійно та нерівномірно.

Очікувані результати	Кількісні результати: - Облаштовано та відкрито 1 стаціонарне приміщення соціального складу (дезінфекція, зберігання, примірка та видача речей). - Закуплено та встановлено 1 комплект побутової техніки (пральна та сушильна машини) та обладнано 2 примірочні кабінки. - Придбано та змонтовано 3-5 шт. спеціальних вуличних антивандальних контейнерів для цілодобового збору одягу у публічних місцях. - Щороку сезонним одягом, взуттям та предметами першої потреби забезпечується щонайменше 200 сімей. Якісні результати: - Створення стабільного, прозорого та контрольованого механізму соціальної підтримки мешканців. - Зменшення фінансового навантаження на бюджети вразливих родин шляхом задоволення їхніх базових фізіологічних потреб у текстилі та взутті. - Розвиток волонтерського руху, підвищення рівня взаємодопомоги, емпатії та соціальної згуртованості в Почаївській громаді. - Екологічний ефект: зменшення обсягів побутових відходів завдяки повторному та раціональному використанню текстильних виробів.		
Основні заходи проєкту	Виділення приміщення на базі Центру надання соціальних послуг та його косметичний ремонт. Закупівля стелажів, вішалок, примірочних, пральної та сушильної машин для обробки речей. Встановлення 3-5 вуличних антивандальних контейнерів для збору одягу. Розробка графіку роботи, популяризація ініціативи серед мешканців через соцмережі та оголошення. Сортування отриманих речей, видача допомоги згідно з соціальними статусами.		
Період реалізації проєкту	2027 рік		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	100	100
- бюджет громади	-	100	100
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №15

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Модернізування бібліотечної мережі
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.4.1. Оновлення будівель мережі культури
Мета проєкту	Перетворення застарілих бібліотечних просторів на багатофункціональні центри для навчання, цифрової грамотності та творчого розвитку.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 3 500 осіб (діти, учнівська та студентська молодь, освітяни, внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, що потребують цифрових навичок).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Традиційні бібліотеки не приваблюють мешканців через відсутність інтернету, сучасного обладнання та комфортних зон. Не всі учні (особливо в селах) мають доступ до швидкісного інтернету та сучасної техніки для навчання. Брак безпечних публічних локацій для неформальної освіти, проведення клубів за інтересами та спільної роботи над шкільними проєктами.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Кардинально модернізовано та зоновано щонайменше 1 центральний бібліотечний простір громади. - Створено 1 сучасний IT-куточок із вільним доступом до персональних комп'ютерів, оргтехніки та безкоштовної зони Wi-Fi. - Закуплено щонайменше 2 нових ноутбуки, 1 комплект мультимедійного обладнання. - Оновлено книжковий фонд бібліотеки на суму не менше 25 тис. грн актуальною українською літературою. Якісні результати: - Збільшення загальної кількості відвідувачів та користувачів бібліотечних послуг щонайменше на 30% протягом першого року після модернізації. - Створення безбар'єрного, безпечного та інклюзивного простору для соціальної інтеграції ВПО, розвитку творчого потенціалу молоді та інтелектуального дозвілля громади. - Підвищення цифрової грамотності населення громади. - Перехід бібліотечної мережі від застарілої функції "архіву книг" до ролі активного соціально-культурного магніту Почаївської громади.

Основні заходи проєкту	Закупівля мобільних меблів-трансформерів, пуфів та столів для командної роботи. Придбання ноутбуків, проєкторів. Закупівля сучасної художньої, науково-популярної та мотивувальної літератури. Інтеграція автоматизованої бібліотечної системи, створення електронного каталогу книг, навчання персоналу роботі з інструментами "Е-книги".		
Період реалізації проєкту	2027 рік, 12 місяців		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	150	150
- бюджет громади	-	150	150
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №16

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Запровадження ранкової зарядки «Рух заради здоров'я»
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.4.2. Розвиток фізичної культури та спорту, популяризація здорового способу життя
Мета проєкту	Підвищення рухової активності учнів, зниження рівня шкільного стресу та формування моди на здоровий спосіб життя через впровадження інтерактивних ранкових руханок.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 2 600 осіб (школярі та вихованці закладів загальної середньої освіти громади, вчителі фізичної культури та педагогічні колективи, що долучаються до активностей).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Сучасні діти та підлітки ведуть переважно малорухливий спосіб життя і проводять понад 6–8 годин на день у сидячому положенні під час занять та за екранами гаджетів, що призводить до гіподинамії (порушення функцій організму через обмежену рухливість) та проблем із поставою. Ситуація ускладнюється високим щоденним психологічним та емоційним навантаженням через інтенсивність навчання та загальну безпекову ситуацію в країні. Водночас традиційні форми ранкової зарядки сприймаються учнями як застарілий, нудний та примусовий обов'язок, що викликає внутрішній супротив. Існує гостра потреба переформатувати ранкову

	активність у сучасний, драйвовий та інтерактивний захід, який виконуватиме не лише оздоровчу, а й антистресову та згуртовувальну функції.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Запроваджено щоденні 10-хвилинні музичні руханки перед першим уроком у 7 закладах освіти громади; - Створено щонайменше 7 волонтерських загонів «лідерів руху» з-поміж активних учнів старших класів; - Придбано 7 комплектів мобільного звукового обладнання (портативні акустичні системи та мікрофони-гарнітури); - Проведено щонайменше 8 щомісячних онлайн-конкурсів на найкращу креативну руханку. Якісні результати: - Зниження рівня емоційного напруження та покращення концентрації уваги школярів на уроках; - Посилення учнівського самоврядування через залучення «лідерів руху» до організації дозвілля; - Популяризація сучасної української музики та здорового способу життя серед молоді громади.		
Основні заходи проєкту	Проведення організаційних нарад з адміністраціями шкіл та вчителями фізкультури, інтеграція 10-хвилинних руханок у розклад навчального дня. Підбір сучасних українських музичних треків, розробка хореографічних елементів та сценаріїв для різних вікових груп (початкова, середня, старша школа). Формування волонтерських загонів «лідерів руху» серед учнів та проведення для них коротких майстер-класів з лідерства та ведення публічних руханок. Закупівля потужних портативних колонок та мікрофонів-гарнітур для ведучих за кошти місцевого бюджету. Організація щомісячних загальногромадських онлайн-конкурсів на найкращу руханку та залучення відомих спортсменів або ветеранів до проведення тематичних «Зарядок Переможців».		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	-	30	30
в тому числі:			
- бюджет громади	-	30	30
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №17

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Реконструкція очисних споруд каналізації на базі установки КУБО-300 потужністю 300 м ³ /на добу
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.5.1. Надійне водопостачання та водовідведення
Мета проєкту	Забезпечити екологічно безпечну та ефективну очистку господарсько-побутових стічних вод м. Почаїв шляхом реконструкції очисних споруд із підвищенням їх потужності з 200 до 500 м ³ /добу та впровадження сучасних технологій біологічної очистки, а також впровадження енергоефективних рішень – встановлення сонячної електростанції потужністю 30 кВт для електропостачання об'єкта
Територія, на яку проєкт матиме вплив	м. Почаїв
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 8000 осіб (мешканці багатоквартирного та приватного сектору м. Почаїв, підключені до централізованого водовідведення, комунальні установи, заклади соціальної сфери, а також підприємства громади).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Очисні споруди були побудовані у 1989 році на базі обладнання КУ-200 (3 шт.), яке з часом вийшло із ладу. У 2016 році за кошти ДФРР вдалося частково реконструювати очисні споруди та встановити обладнання потужністю 200м ³ /добу, однак така потужність є недостатньою. На даний час існують такі виклики: недостатня потужність існуючих очисних споруд, ризик поломки та виведення з ладу існуючого обладнання, потреба в модернізації технологічного процесу очистки, необхідність забезпечення екологічних норм скиду у водний об'єкт р. Іква.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Загальну пропускну спроможність очисних споруд збільшено з 200 до 500 м³/добу; - Побудовано та введено в експлуатацію нову будівлю решіток, зблоковану з вертикальними пісковловлювачами; - Змонтовано та запущено біологічні очисні споруди на базі технологічного комплексу «КУБО-300»; - Встановлено та підключено сонячну електростанцію потужністю 30 кВт. Якісні результати: - Ефективність очищення стічних вод; - Скорочення об'єму утворюваних відходів (надлишкового мулу) у 2–3 рази порівняно з традиційними схемами; - Автоматизація технологічних процесів та зниження енергоспоживання об'єкта завдяки генерації СЕС, зменшення викидів CO₂.

Основні заходи проєкту	Проектом передбачається реконструкція існуючих очисних споруд каналізації в м. Почаїв, шляхом будівництва додаткових потужностей очисних споруд, що надасть змогу збільшити загальну потужність із 200м ³ /добу до 500м ³ /добу. Загалом планується реалізувати: Будівництво біологічних очисних споруд на базі установки «КУБО-300 (згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України), будівництво будівлі решіток, зблокованої з вертикальними пісковловлювачами, автоматизація технологічного процесу з можливістю ручного та автоматичного режимів роботи, встановлення сучасного насосного та технологічного обладнання, встановлення сонячної електростанції потужністю 30 кВт для енергозабезпечення очисних споруд, зниження енергозатрат і викидів CO ₂ .		
Період реалізації проєкту	2026 рік		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	55700	-	55700
- бюджет громади	5570	-	5570
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	50130	-	50130
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №18

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Стимулювання створення ОСББ та їх підтримка
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	1.5.5. Удосконалена система управління житловим фондом
Мета проєкту	Переведення житлового фонду громади на ефективну та самостійну модель управління шляхом активного стимулювання створення нових ОСББ. Проєкт спрямований на підвищення правової та економічної грамотності мешканців, надання їм організаційної допомоги, покращення технічного стану багатоквартирних будинків через залучення грантових коштів Державної установи «Фонд енергоефективності» та запровадження інструментів термомодернізації
Територія, на яку проєкт матиме вплив	М. Почаїв

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 3000 осіб (мешканці багатоквартирних будинків громади, ініціативні групи зі створення ОСББ)
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Багатоквартирний житловий фонд Почаївської громади характеризується значним рівнем зношеності інженерних комунікацій, дахів та конструктивних елементів через тривалу відсутність капітальних ремонтів. Ситуація посилюється пасивною позицією більшості співвласників, які очікують вирішення внутрішніх проблем будинку виключно за рахунок коштів міської ради, не усвідомлюючи своєї відповідальності як спільних власників майна. Головними бар'єрами для самоорганізації є гострий дефіцит знань щодо юридичних аспектів створення ОСББ, фінансового менеджменту, правил утримання будинків та механізмів залучення зовнішнього фінансування. Реалізація проєкту дозволить подолати інформаційний вакуум, активізувати мешканців, запустити процес термомодернізації та зменшити аварійність житлового фонду без надмірного навантаження на місцевий бюджет.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Проведено не менше 6 комплексних інформаційно-просвітницьких семінарів для ініціативних груп та мешканців; - Створено та юридично зареєстровано щонайменше 3 ОСББ у громаді; - Надано постійний консультаційний супровід для оформлення пакетів документів; - Підготовлено та подано не менше 3 заявок до Фонду енергоефективності на участь у програмах термомодернізації; - Проведено 1 загальногромадський конкурс серед молоді на найкращий проєкт благоустрою подвір'я ОСББ. Якісні результати: - Трансформація мислення мешканців від пасивних споживачів до відповідальних власників; - Проведення первинних енергоаудитів у будинках, що дозволить чітко розрахувати втрати тепла; - Зниження рівня споживання енергоресурсів (опалення, електроенергія) у модернізованих будинках на 15–30%; - Покращення естетичного вигляду прибудинкових територій та життєздатності житлового фонду.
Основні заходи проєкту	Розробка, друк та поширення методичних матеріалів, дорожніх карт («Покрокова інструкція створення ОСББ», «Як ефективно управляти будинком») та проведення серії відкритих семінарів «Як створити ОСББ». Організація практичних тренінгів для новостворених голів правління ОСББ щодо фінансової звітності, тарифної політики та взаємодії із постачальниками комунальних послуг. Надання юридичної та технічної допомоги в підготовці документації, проведенні енергоаудитів та оформленні заявок до Фонду енергоефективності України. Проведення конкурсу серед молоді та урбаністів на найкращий ескізний проєкт благоустрою подвір'їв ОСББ із виділенням міні-грантів на реалізацію елементів переможних проєктів.

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Період реалізації проекту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТА СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №19

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення постійно-діючої комісії з питань управління безхазяйними відходами
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.1. Ефективна система управління побутовими відходами
Мета проєкту	Очищення території громади від несанкціонованих сміттєзвалищ, встановлення власників відходів та запобігання забрудненню навколишнього середовища через запровадження правового механізму роботи з безхазяйними відходами
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - близько 18000 мешканців громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Наявність стихійних сміттєзвалищ: На території громади існують місця накопичення відходів, власники яких не встановлені, що створює загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю. Відсутність правового механізму: Недостатньо відпрацьована процедура ідентифікації, обліку та подальшої утилізації відходів, що офіційно визнаються «безхазяйними». Екологічне навантаження: Забруднення підземних вод та ґрунтів через тривале зберігання відходів під відкритим небом.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Затверджено Положення та діючий склад постійної комісії з питань управління відходами, власник яких не встановлений; - Створено цифровий реєстр (інтерактивну карту) місць накопичення відходів; - Проведено обстеження 100% території громади; - Встановлено не менше 5 камер відеоспостереження (з автономним живленням) у місцях систематичного правопорушення; - Ліквідовано щонайменше 80% виявлених несанкціонованих звалищ протягом 2026–2027 років. Якісні результати: - Створення прозорого юридичного механізму фіксації екологічних порушень; - Мінімізація ризиків забруднення підземних вод та транскордонного перенесення забруднювачів; - Залучення громадськості до моніторингу через зручні цифрові інструменти сповіщення;

	- Поліпшення загального санітарно-епідеміологічного стану громади.		
Основні заходи проєкту	Розробка та затвердження рішенням виконкому складу комісії та Положення про комісію з питань управління безхазяйними відходами. Обстеження території громади, складання актів виявлення відходів та занесення їх до спеціального реєстру. Залучення комунальної техніки для вивезення виявлених відходів на санкціоновані полігони. Створення «гарячої лінії» або онлайн-форми для повідомлень мешканців про виявлені звалища. Встановлення камер спостереження у місцях систематичного виникнення стихійних звалищ.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №20

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Проведення інвентаризації та паспортизації водних об'єктів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	2.1.2. Ефективне використання водних об'єктів
Мета проєкту	Впорядкування обліку водних об'єктів, визначення їх технічного та екологічного стану, створення правових підстав для передачі об'єктів в оренду та збільшення надходжень до місцевого бюджету
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 3000

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Багато водних об'єктів на території громади не мають актуальних паспортів, що унеможлиблює їх законну експлуатацію. Через відсутність правостановлюючих документів громада не може проводити аукціони на право оренди водних об'єктів. Без належного догляду та визначеного балансоутримувача водні об'єкти заростають, а гідротехнічні споруди (дамби, шлюзи) приходять у непридатний стан.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Створено єдиний Електронний реєстр водних об'єктів та гідротехнічних споруд громади; - Проведено детальне обстеження та складено акти технічного стану на всі наявні гідротехнічні споруди; - Розроблено, погоджено та затверджено паспорти на пріоритетні водні об'єкти (орієнтовно до 10 об'єктів); - Підготовлено та виставлено на електронні торги (Prozorro.Продажі) не менше 3–5 інвестиційно привабливих лотів (водний об'єкт разом із земельною ділянкою). Якісні результати: - Збільшення надходжень до бюджету громади від орендної плати за водні об'єкти на 20–30% після проведення аукціонів; - Юридичне закріплення меж прибережних захисних смуг, що унеможливить їх розорювання чи незаконну забудову; - Попередження аварійних ситуацій на гідроспорудах через визначення балансоутримувачів та їх обов'язків; - Покращення екологічного та санітарного стану водойм за рахунок коштів орендарів.		
Основні заходи проєкту	Збір наявної картографічної та архівної інформації про водні об'єкти громади. Обстеження об'єктів фахівцями-гідрологами, проведення топографо-геодезичних знімачів. Залучення сертифікованих організацій для розробки паспортів водних об'єктів згідно з вимогами Міндовкілля. Затвердження паспортів у Державному агентстві водних ресурсів України. Підготовка лотів для проведення земельних торгів (аукціонів) на право оренди водних дзеркал разом із земельними ділянками.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	100	100	200
в тому числі:			
- бюджет громади	100	100	200
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-

- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-
---	---	---	---

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Пошук та встановлення партнерств із містами-побратимами
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.1. Міжнародне співробітництво
Мета проєкту	Налагодження сталих партнерських відносин з іноземними муніципалітетами для обміну досвідом у сфері управління, культури, освіти, а також залучення позабюджетних інвестицій та грантів для розвитку громади
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	18 000 осіб (усе населення громади, зокрема місцевий бізнес, заклади освіти та культури, молодь, комунальні підприємства та органи місцевого самоврядування, які отримають доступ до кращих світових практик, технічної допомоги та грантів).
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатня впізнаваність Почаївської громади на міжнародній арені як надійного партнера для інвестицій. Потреба у вивченні кращих європейських практик енергоефективності, управління відходами та соціального захисту. Дефіцит місцевого бюджету для реалізації масштабних інфраструктурних змін вимагає пошуку зовнішніх донорів.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Підготовлено та підписано не менше 2–3 офіційних Угод про побратимство або Меморандумів про наміри співпраці з муніципалітетами країн ЄС; - Проведено щонайменше 5 онлайн-зустрічей та 2 офіційні візити (взаємні або односторонні делегацій); - Подано як мінімум 1 спільну грантову заявку до міжнародних фондів. Якісні результати: - Створення позитивного міжнародного іміджу Почаївської ТГ як прозорого, надійного та прогнозованого партнера; - Залучення гуманітарної та матеріально-технічної допомоги (спецтехніка для КП, генератори, обладнання для закладів освіти чи медицини); - Запуск програм міжнародного обміну для молоді, освітян, митців та представників муніципалітету.

Основні заходи проєкту	Аналіз потенційних партнерів, що мають схожі характеристики. Створення презентаційного пакета про Почаївську ТГ іноземними мовами. Розсилка пропозицій до дипломатичних установ України за кордоном та міжнародних асоціацій місцевого самоврядування. Проведення онлайн-конференцій та офіційних візитів делегацій для підписання угод про побратимство. Підготовка проєктів.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №22

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Розробка інвестиційного паспорту громади
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	2.2.2. Інвестиційна прозорість
Мета проєкту	Створення якісного інформаційно-аналітичного інструменту, що містить вичерпну інформацію про економічний потенціал, ресурси та інвестиційні можливості громади для залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб близько 18000 осіб
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність структурованої інформації про наявні земельні ділянки, вільні виробничі площі та природні ресурси, що ускладнює прийняття рішень інвестором.

	Потенційні інвестори сприймають Почаїв переважно як релігійний центр, не знаючи про аграрний, логістичний чи виробничий потенціал громади. Застарілі форми представлення даних не відповідають сучасним стандартам ділової комунікації.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Розроблено комплексний Інвестиційний паспорт Почаївської ТГ (у друкованому форматі макета PDF та адаптивній електронній версії) українською та англійською мовами; - Сформовано детальний каталог інвестиційних пропозицій; - Інвестиційні пропозиції розміщено на офіційному вебпорталі громади; - Матеріали інтегровано на провідні державні інвестиційні платформи. Якісні результати: - Підвищення рівня інвестиційної прозорості та відкритості громади, покращення бізнес-клімату; - Руйнування монопрофільного іміджу території, позиціонування Почаєва як перспективного економічного вузла Західної України; - Скорочення часу на комунікацію між інвестором та муніципалітетом завдяки наявності готових пакетних рішень.		
Основні заходи проєкту	Збір даних про географію, демографію, інфраструктуру, сировинну базу та існуючі підприємства громади. Детальний опис конкретних земельних ділянок та приміщень (з кадастровими номерами, характеристиками мереж та правовим статусом). Написання текстів, фотозйомка об'єктів, створення інфографік та карт. Забезпечення якісного професійного перекладу на англійську мову. Розробка інтерактивної інвестиційної карти на сайті громади. Розсилка паспорта до Торгово-промислових палат, Офісу із залучення та підтримки інвестицій.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Підвищення ефективності адміністрування місцевих податків та зборів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.1. Оптимізація бюджету
Мета проєкту	Збільшення надходжень до місцевого бюджету шляхом детінізації економіки, впорядкування бази об'єктів оподаткування (земля та нерухомість) та налагодження системної співпраці з податковою службою
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб – близько 18000 мешканців
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Значна частина об'єктів нерухомості та земельних ділянок не внесена до державних реєстрів, через що податок на них не нараховується. Використання земельних паїв без офіційного оформлення договорів оренди або за заниженими ставками. Низька податкова дисципліна та відсутність оперативного моніторингу податкового боргу. Неофіційне працевлаштування мешканців на підприємствах та в аграрному секторі.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Збільшення власних (податкових) надходжень загального фонду місцевого бюджету на 15–20% за результатами реалізації проєкту; - Проведення повної верифікації та залучення до оподаткування не менше 90% фактично наявних комерційних та житлових об'єктів нерухомості й земельних ділянок; - Інвентаризація та перегляд 100% укладених договорів оренди землі комунальної власності; - Скорочення обсягу заборгованості (податкового боргу) перед місцевим бюджетом мінімум на 25%. Якісні результати: - Впровадження сучасної системи для автоматизованого моніторингу платників податків; - Створення умов для добросовісної конкуренції на ринку; - Налагодження оперативного тристороннього каналу обміну даними: «Громада - ДПС - Держгеокадастр».

Основні заходи проєкту	Організація постійної комісії з питань наповнення бюджету. Зіставлення даних Реєстру речових прав, Державного земельного кадастру та фактичної забудови території. Оцифрування даних. Перегляд застарілих договорів оренди землі та приведення ставок до ринкових значень (згідно з новою НГО). Спільні рейди та роз'яснювальна робота з підприємцями щодо переваг офіційної виплати заробітної плати. Створення зручного онлайн-сервісу для мешканців, щоб вони могли легко перевірити свої нарахування.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №24

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Стимулювання реєстрації виробників (перехід від ОСГ до офіційного підприємництва)
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	2.3.2. Розвиток агропромислового сектору
Мета проєкту	Створення умов для переходу власників ОСГ у правове поле через реєстрацію сімейних фермерських господарств (СФГ) або ФОП, що дозволить виробникам отримувати державні дотації, а громаді - збільшити податкові надходження.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб – 100 власників ОСГ та членів їхніх родин, які легалізують свій бізнес
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Значна частина аграрного сектору Почаївської громади представлена особистими селянськими господарствами (одноосібниками), які працюють поза офіційним правовим та податковим полем. Це породжує низку взаємопов'язаних проблем: Обмеженість ринків збуту: Офіційні мережі та переробні підприємства не можуть закуповувати продукцію в ОСГ без

	документів, що змушує селян продавати товар перекупникам за заниженими цінами. Відсутність доступу до допомоги: Державні програми підтримки та гранти доступні лише офіційно зареєстрованим підприємцям. Соціальна незахищеність: Власники ОСГ не мають страхового стажу для пенсійного забезпечення. Тіньовий обіг: Значна частина аграрної продукції громади перебуває в «тіні», що позбавляє бюджет ресурсів для розвитку інфраструктури. Неофіційне працевлаштування мешканців на підприємствах та в аграрному секторі.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Створення та офіційна реєстрація щонайменше 10–15 нових сімейних фермерських господарств (СФГ) або агро-ФОПів; - Залучення новоствореними фермерами громади щонайменше 5 державних або міжнародних грантів на придбання обладнання чи техніки; - Проведення не менше 6 виїзних практичних семінарів у старостинських округах громади; - Створення мінімум 1 сільськогосподарського кооперативу (СГК) для спільного збуту чи переробки. Якісні результати: - Підвищення закупівельних цін на продукцію місцевих виробників завдяки укладанню прямих договорів із переробниками; - Формування культури легального агробізнесу та підвищення фінансової грамотності сільського населення; - Збільшення частки сертифікованої та безпечної продукції місцевого виробництва.		
Основні заходи проєкту	Інформаційно-просвітницька кампанія: Серія виїзних зустрічей у старостинських округах на тему «Переваги легалізації: від ОСГ до СФГ». Створення Консультаційного центру: Надання безкоштовної допомоги в реєстрації бізнесу, веденні спрощеної бухгалтерії та підготовці грантових заявок. Сприяння кооперації: Організація навчання щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) для спільного збуту та переробки. Налагодження збуту: Організація локальних фермерських ринків та допомога у підписанні прямих договорів із закладами соціальної сфери громади.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-

- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №25

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення та ведення бази даних наявних пам'яток культурної спадщини, архітектури
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	3.1.1. Єдиний інформаційний простір громади
Мета проєкту	Створення єдиного цифрового реєстру об'єктів культурної спадщини та архітектури громади для забезпечення їх обліку, моніторингу стану збереження, популяризації серед туристів та захисту від незаконних перебудов чи знесення.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 18000
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Почаївська ТГ володіє значним культурним пластом, проте наявна інформація про пам'ятки місцевого та національного значення розпорошена, частково застаріла й зберігається переважно у паперовому вигляді в архівах різних відомств. Це унеможливорює оперативний моніторинг їхнього технічного стану. Через відсутність чітко визначених, зацифрованих та винесених у натуру меж охоронних зон і зон регулювання забудови існують критичні ризики пошкодження або спотворення історичного середовища під час виділення земельних ділянок, проведення дорожніх чи будівельних робіт. Окрім того, поза увагою туристів залишаються унікальні маловідомі локації в селах громади (старовинні дерев'яні храми, козацькі цвинтарі, палацово-паркові елементи, пам'ятки археології), оскільки інформація про них відсутня в глобальній мережі та на сучасних мапах.
Очікувані результати	Кількісні результати:

	- Розроблено та запущено інтерактивну електронну базу даних пам'яток із вбудованою системою фотофіксації, 3D-панорам та точними GPS-координатами; - Проведено повну інвентаризацію та верифікацію технічного стану 100% наявних об'єктів культурної спадщини громади; Якісні результати: - Створення дієвого юридичного та просторового механізму захисту пам'яток від незаконного знесення, реконструкції чи хаотичної забудови; - Автоматична інтеграція шару культурної спадщини до геоінформаційної системи (ГІС) та містобудівного кадастру громади; - Розширення туристичних маршрутів громади за межі традиційного паломницького центру.		
Основні заходи проєкту	Формування робочої групи. Інвентаризація та обстеження об'єктів. Фотофіксація об'єктів, опис їх технічного стану та історична довідка. Розробка програмного забезпечення для ведення реєстру. Внесення даних до системи (назва, дата створення, охоронний номер, межі території). Оцифрування архівних документів та планів. Інтеграція бази даних з туристичним порталом громади.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №26

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення системи навігації туристичних маршрутів
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	3.1.1. Єдиний інформаційний простір громади
Мета проєкту	Створення комфортного та доступного інформаційного середовища для туристів через встановлення фізичних та цифрових елементів навігації, що сприятиме збільшенню

	тривалості перебування гостей у громаді та популяризації локальних пам'яток.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада		
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 50000		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Більшість туристів відвідують лише ключовий об'єкт (Лавру), не знаючи про інші цікаві локації громади. Брак уніфікованих знаків навігації ускладнює пересування пішохідними та велосипедними маршрутами. Відсутність інформації іноземними мовами (англійською) для іноземних гостей. Туристичні об'єкти не об'єднані у цілісні маршрути.		
Очікувані результати	Кількісні результати: - Розроблено, промарковано та нанесено на цифрові карти 3 комплексні тематичні маршрути (пішохідно-архітектурний, велосипедно-рекреаційний та паломницько-історичний); - Виготовлено та встановлено не менше 12 дворівневих вказівників напрямку та 4 великих міських пілонів з інформаційними картами-схемами; - Створено та впроваджено мережу з 5 вузлових точок відпочинку (smart-лавки, смітники, стійки для велосипедів); - Збільшення середнього часу перебування туриста в громаді з кількох годин до 1,5–2 діб. Якісні результати: - Підвищення відвідуваності другорядних та заміських локацій спадщини мінімум на 20%; - Створення безбар'єрного простору завдяки інклюзивним елементам навігації (шрифт Брайля, оптимальна висота стендів)		
Основні заходи проєкту	Розробка концепції та дизайну навігаційних знаків. Розробка картографічних матеріалів та схем маршрутів. Виготовлення та монтаж вказівників, інформаційних стендів та пілонів з антивандальним покриттям. Маркування пішохідних та веломаршрутів на місцевості. Інтеграція QR-кодів на вказівниках з цифровою базою даних пам'яток та аудіогідами. Встановлення лавок та смітників у вузлових точках маршрутів.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	-	100	100
в тому числі:			
- бюджет громади	-	100	100
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-

- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-
---	---	---	---

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №27

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Розробка та видання інтерактивного туристичного каталогу: «Твій Почаїв: Інтерактивний гід громадою»
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	3.1.2. Розбудова інфраструктури та сервісу
Мета проєкту	Створення сучасного мультимедійного путівника, що поєднує друковану продукцію з цифровими технологіями (AR, QR, аудіо), для комплексного представлення туристичних локацій, сервісів та культурного коду Почаївської громади.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 30000
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Брак якісної, сучасної та структурованої інформації про цікаві місця поза межами основних пам'яток. Стандартні паперові буклети швидко втрачають актуальність і мають низьку залученість. Місцеві крафтові виробники, садиби та кафе не мають єдиного майданчика для представлення туристам.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Розроблено архітектуру, дизайн-макет та видано друкований наклад каталогу преміум-якості обсягом не менше 300 примірників (для представницьких цілей, дипломатичних місій та інформаційних центрів); - Запущено мобільну адаптивну вебверсію (електронний каталог) з підтримкою технології швидкого завантаження; - Створено та впроваджено мережу з мінімум 15 інтегрованих QR-кодів, що ведуть на професійні двомовні аудіогіди та 3D-моделі об'єктів у доповненій реальності; - Сформовано єдиний реєстр з не менше ніж 30 об'єктів локального бізнесу (кафе, садиби, майстри) та інтегровано їх у структуру гіда. Якісні результати: - Створення сучасного, технологічного та привабливого цифрового обличчя Почаївської ТГ; - Економічна підтримка мікропідприємництва; Забезпечення іноземних гостей громади верифікованою інформацією англійською мовою без необхідності наймати перекладача

Основні заходи проєкту	Збір текстової інформації. Проведення професійної фото- та відеозйомки локацій громади. Розробка структури каталогу: «Маршрути», «Що подивитись», «Де поїсти/переночувати», «Події». Створення аудіосупроводу двома мовами (укр/англ). Верстка макету та програмування інтерактивних елементів. Друк накладу та запуск промо-кампанії в соціальних мережах.		
Період реалізації проєкту	2027 рік		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	-	80	80
в тому числі:			
- бюджет громади	-	80	80
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №28

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення сайту Почаївського історико-художнього музею
Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	3.2.1. Цифрова трансформація
Мета проєкту	Створення сучасного веб-ресурсу для представлення музейних колекцій у глобальному мережевому просторі, залучення нових відвідувачів через інтерактивні сервіси та забезпечення доступу до культурної спадщини громади в режимі 24/7.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 30000
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність власного ресурсу робить унікальні фонди музею невидимими для зовнішнього світу. Музей не може експонувати всі предмети одночасно; сайт дозволить створити «цифрове сховище». Неможливість придбати квиток онлайн або замовити екскурсію дистанційно. Особи з порушенням опорно-рухового апарату мають обмежений доступ до фізичних залів.

Очікувані результати	Кількісні результати: - Розроблено, протестовано та запущено 1 офіційний двомовний вебпортал музею з адаптивною мобільною версією; - Проведено високоякісне цифрове сканування та фотофіксацію не менше 500 унікальних одиниць збереження (картин, документів, артефактів) для онлайн-каталогу; - Створено та інтегровано на сайт 1 повноцінний віртуальний 360°-тур основними залами музею; - Впроваджено платіжний шлюз для купівлі онлайн-квитків та генерації QR-перепусток. Якісні результати: - Досягнення 100% вебдоступності сайту для людей з інвалідністю; - Інтеграція цифрових метаданих музею у міжнародні європейські реєстри для промоції спадщини громади на світовому рівні; - Автоматизація та спрощення адміністративних процесів бронювання екскурсій для персоналу музею.		
Основні заходи проєкту	Розробка технічного завдання на програмування сайту (з урахуванням кібербезпеки та вимог до державних ресурсів). Професійна оцифровка (сканування та макрозйомка) фондів колекцій, картин та документів. Створення контенту: написання статей про історію музею, описів колекцій та біографій митців. Професійна 360°-зйомка експозицій для віртуального туру. Розробка англomовної версії сайту для міжнародного просування.		
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього, в тому числі:	-	-	-
- бюджет громади	-	-	-
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №29

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

Назва проєкту	Створення карти-схеми «Почаїв історичний»
---------------	---

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт	3.2.2. Співпраця з туристичним сектором
Мета проєкту	Підвищення туристичної привабливості Почаєва шляхом створення якісного друкованого путівника, що допоможе гостям громади самостійно ознайомитися з історико-культурною спадщиною міста поза межами основних релігійних об'єктів
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Почаївська міська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Кількість осіб - 18000
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Наразі не існує єдиного друкованого продукту, який би містив карту міста з нанесеними історичними пам'ятками та короткою довідкою про них. Через відсутність зрозумілої карти гості міста проводять у громаді лише кілька годин, не знаючи про існування музею чи пам'яток архітектури місцевого значення. Бракує якісної, естетично оформленої друкованої продукції, яка б виконувала роль як навігатора, так і пам'ятного сувеніра.
Очікувані результати	Кількісні результати: - Розроблено 1 оригінальну авторську художню карту-схему міста; - Надруковано повноколірний наклад карти у зручному форматі загальним обсягом 5 000 примірників; - Оцифровано, верифіковано та нанесено на карту не менше 15 історико-культурних локацій із короткими двомовними анотаціями (укр/англ); - Створено партнерську мережу з щонайменше 10 точок безкоштовної дистрибуції (готелі, кав'ярні, ТЦ, каси музею). Якісні результати: - Забезпечення туристів інструментом для легкої просторової орієнтації в історичній частині міста; - Популяризація маловідомих пам'яток та інтеграція локального бізнесу (на карті будуть марковані рекомендовані зони відпочинку, кав'ярні та сувенірні ятки); - Створення додаткового маркетингового каналу просування бренду Почаївської громади через якісний поліграфічний сувенір.
Основні заходи проєкту	Вибір формату буклету. Створення художньої підкладки карти з прив'язкою до реальних вулиць Почаєва. Підготовка текстів (українською та англійською мовами), професійна фотозйомка ключових об'єктів. Компонування карти, текстових блоків та ілюстрацій в єдиний макет. Виготовлення буклету. Передача буклетів до музею, готелів, кав'ярень та туристично-інформаційних центрів.
Період реалізації проєкту	2026-2027 роки

План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Почаївської міської територіальної громади до 2027 року

Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн	2026	2027	Разом
Всього,	-	20	20
в тому числі:			
- бюджет громади	-	20	20
- обласний бюджет	-	-	-
- державний бюджет (зазначити назву державної програми)	-	-	-
- інші джерела (зазначити проект МТД, донора або приватні інвестиції)	-	-	-