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ІІІ. Проект «Створення базової площадки для розміщення конструкцій дитячого майданчика в Старому Таражу»
1. АНОТАЦІЯ
Однією з проблем Старого Таражу є відсутність дитячого садочка. Тому діти дошкільного віку не мають де гратися, разом проводити час, спілкуватися. А в цьому віці спільні ігри є необхідною умовою для того, щоб у дошкільнят відбувалося нормальне формування комунікативних навичок. Для того, щоб діти могли зустрічатися, спілкуватися, гратися разом, необхідно зробити в Старому Таражу хоча б дитячий майданчик.
В рамках даного проекту буде збудований дитячий майданчик, який відповідатиме базовим умовам розвитку дітей дошкільного віку. Це створить можливості для розвитку дітей за допомогою ігрових засобів на належно облаштованій безпечній території під наглядом батьків.
Важливою складовою даного проекту є те, що до облаштування дитячого майданчику будуть залучені батьки дошкільнят. Це буде сприяти згуртуванню громади, розвитку громадської активності жителів села Старий Тараж.
В цілому реалізація проекту покращить організацію навчання, виховання та відпочинку дітей дошкільного віку в селі Старий Тараж.
Тривалість проекту складає 1 місяць.
2. ОПИС ПРОЕКТУ
а) Проблема, на вирішення якої спрямовано проект:
Тема проекту відповідає стратегічному пріоритету Почаївської міської об’єднаної територіальної громади: «Вирівнювання соціально-економічного розвитку сільських і міських територій об’єднаної громади».
Однією з проблем Старого Таражу є відсутність облаштованої території та обладнання для ігрових занять дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку. В Старому Таражі нараховується біля 60 дітей дошкільного віку, але дошкільного закладу в селі немає, також відсутні відкриті площадки для безпечного проведення вільного часу дітям дошкільного віку.
Тому діти дошкільного віку не мають де гратися, разом проводити час, спілкуватися. А в цьому віці спільні ігри є необхідною умовою для того, щоб у дошкільнят відбувалося нормальне формування комунікативних навичок.
Для того, щоб діти могли зустрічатися, спілкуватися, гратися разом, необхідно зробити в Старому Таражу хоча б один дитячий майданчик для дітей дошкільного віку.
б) Мета проекту
Покращення умов розвитку дітей дошкільного віку та дітей молодшого шкільного віку шляхом облаштування дитячого майданчика.
в) Завдання проекту
· Підготувати площадку для розміщення дитячого майданчика.
· Виготовити та змонтувати конструкції дитячого майданчика.
· Залучити до виконання основних заходів проекту батьків дітей дошкільного віку.
г) Цільова аудиторія проекту
· Діти дошкільного та молодшого шкільного віку.
· Батьки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

д) Технологія досягнення мети та завдань проекту
Основні заходи проекту розбиті на три етапи за видами основних робіт (див таблицю).
Тривалість кожного етапу складає 7 днів. На підведення підсумків проекту, складання звітності також відведено тиждень. Загальна тривалість проекту складає 1 місяць.
Реалізація проекту здійснюватиметься за рахунок коштів конкурсу, а також за допомогою власних ресурсів.
	№
	Заходи проекту
	Тривалість
	Очікувані результати

	1 етап
	1) Погодження з фахівцями та волонтерами графіку та обсягу робіт про проекту в цілому.
2) Визначення меж майданчика та підготовка площадки для розміщення конструкції дитячого майданчика (для вирівнювання площадки будуть залучені на волонтерських засадах батьки дітей дошкільного віку).
3) Закупівля матеріалів для виготовлення конструкцій ігрового комплексу.
4) Виготовлення конструкцій ігрового комплексу.
	7 днів
	Буде забезпечено координацію співпраці виконавців проекту.
Буде підготовлена площадка для розміщення конструкцій дитячого майданчика.
Будуть виготовлені конструкції ігрового комплексу.

	2 етап
	5) Закупівля матеріалів для закріплення. монтажу та зовнішнього оформлення конструкцій ігрового комплексу.
6) Перевезення заготовок та встановлення конструкцій ігрового комплексу, качалки-балансиру, пісочниці, шин, тощо.
	7 днів
	На підготовленій площадці будуть встановлені конструкції ігрового комплексу дитячого майданчика.

	3 етап
	7) Зовнішнє оформлення (фарбування) всіх елементів майданчика.
	7 днів
	Буде завершено облаштування дитячого майданчика.

	
	8) Підготовка інформаційних фото- та відеоматеріалів про хід виконання проекту.
	протягом всього проекту
	Матеріали будуть використані ГО «Почаївська група» та ТОГО «Гуртом!» для інформування мешканців Почаївської МОТГ та в інших інформаційних цілях

	
	9) Підготовка змістовного та фінансового звіту по проекту.
	7 днів
	Буде забезпечена належна звітність про виконання проекту.


є) Ресурси проекту
· Струкало Валентина Іванівна – педагог; член ініціативної групи, керівник проекту; функції в проекті: загальне планування та управління виконанням проекту; контроль матеріально-технічного забезпечення виконання заходів проекту, координація співпраці виконавців проекту.
· Струкало Микола Якович – член ініціативної групи, заступник керівника проекту; функції в проекті: організаційне забезпечення виконання заходів проекту, участь у виконанні заходів проекту.
· Шушкевич Віталій – член ініціативної групи; волонтер проекту, різноробочий.
· Романюк Богдан – член ініціативної групи; волонтер проекту, різноробочий.
· Рущинський Володимир – член ініціативної групи; волонтер проекту, різноробочий.
· Вознюк Сергій – член ініціативної групи; волонтер проекту, різноробочий.
Залучені сторонні фахівці:
· Шушкевич Ігор Іванович – столяр-любитель, допомога у виготовленні деталей конструкцій.
· Черемискін Мар’ян В. – столяр-любитель допомога у виготовленні деталей конструкцій.
· Сімора Василь Миколайович та Сімора Сергій Леонідович, Бойчук Михайло – волонтери (допомога у виготовленні деталей конструкції).
· Сімора Віктор Васильович, Паляниця Юрій – допомога у заготівлі деревних матеріалів.
Залучені сторонні фахівці зі сторони організаторів конкурсу громадських проектів «Бюджет громадських ініціатив-2017»:
· бухгалтер; складання бухгалтерської звітності в ході виконання проекту, ведення податкової звітності ; матеріальне забезпечення виконання заходів проекту.
ж) Результати реалізації проекту
· Короткострокові результати реалізації проекту (слід зазначити кількісні та якісні показники, яких буде досягнуто на момент завершення виконання проекту)
· 
· Довгострокові результати реалізації проекту (слід зазначити кількісні та якісні показники, яких планується досягти через 3-5 років після завершення виконання проекту)
з) Інформаційний супровід проекту:
· На початку проекту будуть проведені збори батьків дітей з метою інформування про заходи та графік виконання проекту.
· Інформація про заплановані заходи проекту буде розміщатися в вигляді оголошень в людних місцях.
· Протягом виконання проекту будуть створюватися інформаційні фото- та відеоматеріали, які будуть надані ГО «Почаївська група» (організаторам конкурсу громадських проектів) та ТОГО «Гуртом!» для подальшого використання в інформаційно-просвітницьких цілях.
