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ІІІ. Проект «Покращення гідрологічного режиму озера «Язовиця» шляхом водовідведення ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера»
1. АНОТАЦІЯ
В місті Почаїв є природне озеро під назвою «Язовиця». За останні роки озеро стрімко стало висихати, вода впала майже на 120мм. Для того, щоб озеро не пересохло, треба наповнити його водою. Це можна зробити шляхом підведення до озера дощової води з вул.Волинської за допомогою системи водовідведення ливневих вод.
Проектом передбачається прокладання системи водовідведення ливневих вод довжиною 60м з вул.Волинська в сторону озера. Для виконання необхідного комплексу земляних та монтажних робіт будуть залучені волонтери з числа жителів м.Почаїва. Тривалість проекту складає 1,5 міс.
В результаті виконання проекту буде покращено гідрологічний режим озера «Язовиця», що збереже його як окрасу міста і місце відпочинку почаївчан.

2. ОПИС ПРОЕКТУ
а) Проблема, на вирішення якої спрямовано проект
В місті Почаїв є природне озеро під назвою «Язовиця» (див. Додаток 6). Там відпочиває більша частина жителів міста: ловлять рибу, приходять з дітьми і на пікнік. Живиться озеро талими сніговими, дощовими та підземними водами. За останні роки озеро стрімко стало висихати, вода впала майже на 120мм. Тому жителям Почаєва необхідно вжити нагальні заходи для порятунку озера.
Для того, щоб озеро не пересохло, нам треба наповнити його водою. В нас є така можливість. Для цього потрібно проложити трубу діаметром не менше 250мм на відстань 60 метрів (див. Додаток 6) для водовідведення ливневих з вул.Волинська в сторону озера. Це покращить гідрологічний режим озера і збереже його як окрасу міста і місце відпочинку почаївчан.
б) Мета проекту
Покращення гідрологічного режиму озера «Язовиця» шляхом водовідведення ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера.
в) Завдання проекту
· організувати волонтерів з числа жителів м.Почаїва для виконання робіт по водовідведенню ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера;
· виконати комплекс робіт, необхідних для водовідведення ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера;
· забезпечити інформаційний супровід виконання заходів проекту.
г) Цільова аудиторія проекту
· мешканці прилеглих до озера «Язовиця» вулиць;
· Почаївська громада в цілому.
· 

д) Технологія досягнення мети та завдань проекту
Основні заходи проекту, їхня тривалість та очікувані результати по кожному заходу наведено в таблиці.
Реалізація проекту здійснюватиметься за рахунок коштів конкурсу, а також за допомогою власних ресурсів. Всі роботи будуть виконуватися на волонтерських засадах.
Тривалість проекту складає 1,5 місяця.
	№
	Заходи проекту
	Тривалість
	Очікувані результати

	1
	Погодження з волонтерами графіку та обсягу робіт по водовідведенню ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера.
	7 днів
	Буде забезпечено координацію співпраці виконавців проекту.

	2
	Закупівля матеріалів (згідно кошторису проекту) та забезпечення інвентарю, необхідних для виконання робіт по водовідведенню ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера.
	14 днів
	Буде здійснено матеріально-технічне забезпечення прокладання системи водовідведення ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера.

	3
	Прокладання системи водовідведення ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера.
	7 днів
	Буде покращено гідрологічний режим озера «Язовиця»

	4
	Благоустрій земельної ділянки, на якій виконувалися роботи з водовідведення.
	7 днів
	Буде відновлено територію, на якій виконувалися земляні роботи.

	5
	Підготовка інформаційних фото- та відеоматеріалів про хід виконання проекту.
	протягом проекту
	Матеріали будуть використані ГО «Почаївська група» та ТОГО «Гуртом!» для інформування мешканців Почаївської МОТГ та в інших інформаційних цілях

	6
	Підготовка змістовного та фінансового звіту по проекту.
	14 днів
	Буде забезпечена належна звітність про виконання проекту


є) Ресурси проекту
· Нек Василь Борисович, член ініціативної групи, керівник проекту; функції в проекті: загальне планування та управління проектом; контроль матеріально-технічного забезпечення виконання заходів проекту, координація співпраці виконавців проекту.
· Зубкевич Василь Васильович, член ініціативної групи; функції в проекті: участь в підготовці та виконанні заходів проекту.
· Хлєбас Ігор Олександрович, член ініціативної групи, волонтер; участь в підготовці та виконанні заходів проекту
· Волонтери проекту (див. Додаток 5), участь в окремих заходах проекту (прокладання системи водовідведення ливневих вод; благоустрій земельної ділянки, на якій виконувалися роботи з водовідведення).
· Залучені сторонні фахівці зі сторони організаторів конкурсу громадських проектів «Бюджет громадських ініціатив-2017»: бухгалтер; складання бухгалтерської звітності в ході виконання проекту, ведення податкової звітності ; матеріальне забезпечення виконання заходів проекту.
ж) Результати реалізації проекту
Короткострокові результати
· [bookmark: _GoBack]Буде прокладена система водовідведення ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера довжиною 60 м, що покращить гідрологічний режим озера «Язовиця».
· Не менше 10 осіб отримають досвід виконання громадського проекту.
· Будуть створені фотозвіт та відеоролик про виконання проекту.
Довгострокові результати
· Озеро «Язовиця» буде збережено як окраса міста і місце відпочинку почаївчан.
· Буде підтримано розвиток громадської активності мешканців Почаївської громади.
з) Інформаційний супровід проекту:
· Протягом виконання проекту будуть створюватися інформаційні фото- та відеоматеріали, які будуть надані ГО «Почаївська група» (організаторам конкурсу громадських проектів) та ТОГО «Гуртом!» для подальшого використання в інформаційно-просвітницьких цілях.
